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Beratungsfolge 
Gremium Termine 

Ausschuss für Bauen, Klima, Umwelt, Stadtentwicklung, Mobilität & 
energetische Infrastruktur (Kenntnisnahme) 28.04.2026 

 
Sachverhalt 
1. Kanalsanierung Kampstraße und Im Winkel 
Die Maßnahme zur Kanalsanierung mit anschließender Erneuerung der 
Asphaltfahrbahn wurde erfolgreich abgeschlossen und wird zurzeit 
schlussgerechnet. 

2. Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße 
Der Sachstand ist unverändert. Die weitere Vorgehensweise erfolgt in enger 
Abstimmung mit dem Kreis Heinsberg. 

3. Sanierung der Barbarastraße in Wegberg-Uevekoven 
Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt (Hausnummer 33 bis 49, Zufahrt Sportplatz) 
wurden erfolgreich abgeschlossen. Mit dem dritten Bauabschnitt (Hausnummer 65 
bis 77, Ausbauende) wurde begonnen. Die Bauarbeiten verlaufen planmäßig. 

4. Grundhafte Erneuerung der Bahnhofstraße 
Der Auftrag für die Machbarkeitsstudie wurde an die Planungsgruppe MWM aus 
Aachen erteilt. 

5. Fahrbahnaufweitung Elisabethstraße 
Die erforderliche Entwaldung im Bereich der Fahrbahnaufweitung wurden 
durchgeführt und die Ausgleichspflanzung umgesetzt. Sobald der Haushalt 
beschlossen ist, kann das Vergabeverfahren eingeleitet werden. 

6. Grundhafte Erneuerung von Radwegen im Stadtgebiet Wegberg (6. BA) 
Der erste Bauabschnitt am Holtmühlenweg ist bis auf die Bankette fertiggestellt. 

7. Erschließung B-Plangebiet I-50 Venloer Straße („Wohnen an der Schwalm“) 
Die Erschließung des Baugebietes ist abgeschlossen. 

8. Kanalsanierung in geschlossener Bauweise 

8.1 In Kehrbusch 
Die Arbeiten durch die Firma SKS GmbH sind weitestgehend abgeschlossen. 
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Die Restarbeiten sollen bis Ende Mai 2026 fertiggestellt sein. 

9. Größere Maßnahmen an Abwasseranlagen  

9.1 Sanierung Sandfang Kläranlage Wegberg 
Die Betonsanierung ist so weit fortgeschritten, dass derzeit eine 
Ausschreibung der Maßnahme für August/September 2026 vorgesehen ist. 

9.2 Ertüchtigung der Zulaufschnecken Kläranlage Dalheim 
Die Ausschreibung liegt zur Prüfung bei der ZVS. Sobald die Prüfungen 
abgeschlossen sind wird die Maßnahme veröffentlich. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Bewertung der Klimarelevanz 
Ist die Vorlage 
klimarelevant? 

Ja Nein 

Treibhausgas-
Ausstoß in 
CO2e 

Erhebliche 
Reduktion 

  

Geringfügige 
Reduktion 

  

  

Geringfügige 
Erhöhung 

Erhebliche 
Erhöhung 

Nicht 
ermittelbar 

Bemerkung 

  

  

  

  

 
Beschlussvorschlag 
Der Ausschuss für Bauen, Klima, Stadtentwicklung, Mobilität & energetische 
Infrastruktur nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 

  
 
Anlage/n 
Keine 
 
Beteiligte Fachbereiche: 
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