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Beratungsfolge 
Gremium Termine 

Ausschuss für Bauen, Klima, Umwelt, Stadtentwicklung, Mobilität & 
energetische Infrastruktur (Kenntnisnahme) 29.09.2026 

 
Sachverhalt 
 
1.   Sperrung der neuen Turnhalle der Grundschule Wildenrath aufgrund eines  
      Leitungswasserschadens 
      (zuletzt im P & U am 16.06.2026, TOP 2.5 Punkt 5., VO/26/073) 

Zur Sperrung der Turnhalle erläuterte die Verwaltung in der Sitzung des Aus-
schusses am 16.06.2026 ergänzend mündlich, dass aufgrund der Untersuchungs-
ergebnisse des beauftragten Gutachters und der festgestellten Belastung der 
Mineralewolledämmung im Sportboden sowie daraus resultierend auch der Raumluft, 
der komplette Rück- und Neubau des Schwingbodens in der Turnhalle erforderlich 
ist. Auch der Oberboden in den Geräteräumen wird erneuert. 
Nach einem ersten Ortstermin mit einem Vertreter der Versicherung und einem 
möglichen Sanierungsunternehmen Ende Mai konnte eine Konkretisierung der 
Terminschiene vorgenommen werden. Danach musste mit einer Dauer der Gesamt-
sanierungsmaßnahme von rund 4 Monaten gerechnet werden.  
Die Grundschule in Wildenrath und die nutzenden Vereine wurden darüber unver-
züglich informiert und eine Sperrung der Halle bis voraussichtlich Oktober 2026 
angekündigt. 
Nach Einholung von Angeboten für die Sanierungsarbeiten und Bauleistungen durch 
den Gebäudeversicherer erfolgte die technische Abstimmung und nachfolgende 
Beauftragung der Firmen durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft.  
Die Gebäudeversicherung der Stadt Wegberg übernimmt die Kosten der Sanierung 
und des neuen Schwingbodens in unterer 6-stelliger Höhe vollständig.  
Leider kommt es aufgrund der Lieferzeiten des Bodenbelags für die Halle zu termin-
lichen Verzögerungen. Nach Abstimmung mit dem Ersteller des neuen Hallenbodens 
kann die Lieferung und Verlegung des Oberbodens und die nachfolgende Linierung 
voraussichtlich erst Anfang November erfolgen. Somit ist mit der kompletten Fertig-
stellung der Maßnahme und der Wiederinbetriebnahme der Turnhalle erst mit Mitte 
November zu rechnen.  
Über das genaue Datum wird die Verwaltung die Schule und alle weiteren Nutzer 
informieren, sobald dies belastbar möglich ist. 
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2.   Sport am Beeckbach – Sanierung des Grenzlandringbades 
      (zuletzt im P & U am 28.04.2026, TOP 2.2 - Mitteilungen öff. Teil, Punkt 6.) 
Entgegen der Mitteilung der Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses am 
28.04.2026 war zur Durchführung der Bauarbeiten im Bereich Foyer und in der 
Schwimmhalle leider eine um 4 Wochen längere Schließzeit des Grenzlandringbades 
notwendig. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage (Anfang September) waren 
die Bauarbeiten im Grenzlandringbad noch in vollem Gange. 
Die Wiederöffnung des Grenzlandringbades erfolgt nun am 21.09.2026. Verschie-
dene Restarbeiten im Gebäude können in der Folge im laufenden Betrieb 
durchgeführt werden. Im Hinblick auf den terminlichen Verzug der Außenlagen sind 
bauliche Provisorien in Ein- und Ausgangsbereichen eingerichtet. Jedoch steht dies 
der Wiederöffnung des Bades nicht entgegen. Die Priorität der Verwaltung liegt bzw. 
lag hier auf einer möglichst raschen Wiederaufnahme des Badebetriebs. 
 
Bauarbeiten im Außenbereich 
Die umfangreichen Bauarbeiten an den Außenanlagen des Grenzlandringbades 
sollten ursprünglich Anfang August beginnen und Ende des Jahres 2026/Anfang 
2027 fertiggestellt werden. Zum öffentlichen Ausschreibungsverfahren wurden 
jedoch keine Angebote eingereicht, so dass am 27.07.26 ein erneutes Vergabe-
verfahren initiiert werden musste. Diesmal gingen zum Submissionstermin Angebote 
ein, deren Prüfung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage noch andauerte. 
Zum einen ist das erneute, zweite Vergabeverfahren aufgrund der Sommerferien mit 
einer verlängerten Bietfrist durchgeführt worden. Zum anderen wurde die Ausfüh-
rungsfrist für die Bauarbeiten verlängert, um die Wahrscheinlichkeit des Eingangs 
von Angeboten zu erhöhen. Dadurch werden die Arbeiten in den Außenbereichen 
des Grenzlandringbades gemäß aktueller Terminplanung nun Anfang Oktober 2026 
beginnen und sollen im April 2027 fertiggestellt werden.  
Da die Ausführungsfrist somit über die Jahreswende im Herbst/Winter/Frühjahr liegt, 
sind witterungsbedingte Verzögerungen jedoch nicht auszuschließen. 
Während sich zum Termin der Wiederöffnung das äußere Erscheinungsbild des 
Grenzlandringbades quasi „runderneuert“ präsentiert, werden sich die Außenanlagen 
rund um das Gebäude leider noch bis in das Frühjahr 2027 als Baustelle darstellen. 
Um insbesondere den Schulsport, die Durchführung von Schwimmkursen sowie das 
Schwimmen für private Badegäste wieder zu ermöglichen, soll das Bad trotz der 
noch ausstehenden Arbeiten an den Außenanlagen und einzelner Restarbeiten im 
Innenbereich geöffnet werden. 
 
     Bewertung der Klimarelevanz 
Ist die Vorlage 
klimarelevant? 

Ja Nein   X 

Treibhausgas-
Ausstoß in 
CO2e 

Erhebliche 
Reduktion 

 

Geringfügige 
Reduktion 

 

 

Geringfügige 
Erhöhung 

Erhebliche 
Erhöhung 

Nicht 
ermittelbar 

Bemerkung 

 

 

Zu den beiden Sachstandsmitteilungen kann keine Aussage zur Klima-
relevanz gemacht werden. 
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Beschlussvorschlag 
Es erfolgt die Kenntnisnahme. 
 
 
Beteiligte Fachbereiche 
Erste Beigeordnete / Dezernat III 
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