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O 30.11.2021 Ausschuss fur Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften
(WBVL)

1. Aktuelle Ubersicht (Stand 46.KW — Mitte November 2021)

1.1 Ausschreibungen
- Fundamenterder und Blitzschutzanlage (EU-weites Verfahren)
e Angebotsprifung ist abgeschlossen
e Vergabevorschlag ist erstellt

e Zuschlag und Beauftragung durch die Stadt Wegberg steht aus

- Erd-, Mauer- und Betonarbeiten sowie Holzbauarbeiten (EU-weites Verfah-
ren, als Los 1 und Los 2 in einer gemeinsamen Ausschreibung)

e Angebotsprifungen sind abgeschlossen
e \Vergabevorschlage sind erstellt

e Nahere Informationen zum Stand des Vergabeverfahrens und zu den
vorliegenden Angeboten im nicht-6ffentlichen Teil der Sitzung

Die nachsten Ausschreibungsverfahren fur die Fenster- und TlUranlagen und die
Dachabdichtungsarbeiten (Gebaudehille) sowie die TGA-Gewerke (Technische
Gebaudeausristung) befinden sich in der Vorbereitung.

1.2 Baustand

Beauftragung der Erdbau- und Landschaftsbauarbeiten 19.07.2021
Frauenrath Bauunternehmen GmbH, Heinsberg

Baubeginn 05.08.2021
Voraussichtliche vorlaufige Fertigstellung der Arbeiten Ende 11/2021

Damit wurden die Erdbau- und Landschaftsbauarbeiten innerhalb der im
Bauzeitenplan vorgegebenen und vertraglich vereinbarten Fristen erbracht.




Die Grundungssohle des Gebaudes ist mit Aufzugunterfahrt und Grube (Kfz-
Bereich) fertiggestellt, so dass mit den Rohbauarbeiten (Entwasserung, Sauber-
keitsschicht + Fundamente) begonnen werden konnte.

In den Flachen der AulRenbereiche sind die Bodenverbesserungsmallnahmen,
der Unterbau fur die Verkehrs- und Parkplatzflachen sowie die Gelandearbeiten
fur die spateren Asphalt-, Pflaster- und Pflanzarbeiten vorbereitet.

Die Schachte und Entwasserungsleitungen aulRerhalb des Gebaudes, sowie die
Regenwasser-Versickerungsanlagen sind ebenfalls errichtet.

Nach vorlaufiger Fertigstellung der Arbeiten durch die Firma Frauenrath werden
deren Restarbeiten zu einem spateren Zeitpunkt im Zusammenhang mit der
Herstellung der Gebaudegrundleitungen sowie dem Bau der Verkehrsflachen
ausgefuhrt.

In der Maaseiker Stral’e wurde der Anschluss an den Abwasserkanal und an die
Trinkwasserleitung hergestellt. Der Gas- und Stromanschluss fur die Feuerwache
folgen zu einem spateren Zeitpunkt an anderer Stelle des Grundstucks.

2. Termine

Die weitere Terminschiene des Bauablaufs ist abhangig von der Vergabe und dem
moglichen Baubeginn des Rohbauunternehmers. Da zum Zeitpunkt der Erstellung
dieser Vorlage der Verfahrensablauf hierzu noch nicht abgeschlossen war, wird die
Verwaltung in einem TOP des nicht-6ffentlichen Teils der Sitzung Uber den aktuellen
Stand mundlich berichten.

3. Kosten

Zuletzt hatte die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses am 07.09.2021 uUber
den aktuellen Kostenstand berichtet, und den Kostenvoranschlag 1 vorgelegt.

Der Kostenvoranschlag 1 beinhaltet neben der Vergabesumme fur die Erd- und
Landschaftsbauarbeiten sowie den prognostizierten Kosten der Rohbau- und
Holzbauarbeiten Uberwiegend Werte der Kostenberechnung von Anfang 2021.

Aufgrund der im vorliegenden Ausmal} nicht vorhersehbaren Baupreisentwicklung
(Materialknappheit, Auslastung der Unternehmen, Personalsituation/Corona-Pandemie) im
Bausektor, und der Prognose, dass das Preisniveau nicht mehr auf den Stand von
Ende 2020/Anfang 2021 zuruckfallen wird, ist eine komplette Aktualisierung der
Baukosten Uber alle Gewerke hinweg erforderlich.

Ein in dieser Hinsicht aktualisierter Kostenvoranschlag soll in der ersten Sitzung des
Ausschusses in 2022 vorgelegt werden.

Beschlussvorschlag
Der Ausschuss fur Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften nimmt Kenntnis.
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