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O 22.08.2023 Ausschuss fur Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften
(WBVL)

1. Fertigstellung der ErtiichtigungsmaBnahmen in der Neuen Turnhalle der
Grundschule Wildenrath
(zuletzt siehe die Mitteilung im WBVL am 16.05.2023, TOP 1.3, Punkt 1., sowie die
ausfuhrliche Darstellung des Sachverhalts in der Sitzung am 07.02.2023, TOP 3.6)

Es wird zunachst auf die ausfihrliche Darstellung des Sachverhalts in der Vorlage
der Sitzung am 07.02.2023 verwiesen.

Am 06.01.2023 wurde fir die Neue Turnhalle der Grundschule Wildenrath vorsorg-
lich eine Nutzungsuntersagung verfugt. Festgestellte mangelhafte Ausfuhrungen von
Stahlbetonbauteilen beim damaligen Bau der Turnhalle mussten ertlichtigt werden.

In der Mitteilung zur Sitzung am 16.05.2023 hatte die Verwaltung prognostiziert, dass
eine Fertigstellung der Arbeiten und Freigabe der Nutzung bereits Mitte bis Ende Mai
erfolgen konnte. Aufgrund eines Ausfuhrungsfehlers des mit der Sanierung beauf-
tragten Unternehmens verzogerte sich dies leider, so dass die relevanten Arbeiten
an der Tragkonstruktion der Turnhalle letztendlich leider erst Mitte Juni beendet
wurden.

Nach Prufung und Abnahme der ErtuchtigungsmalRnahmen durch den beauftragten
Prufingenieur wurde mit Schreiben vom 20.06.2023 die Ordnungsverfigung der Nut-
zungsuntersagung aufgehoben.

Es folgten noch Beiarbeiten des Malers an den von der Sanierung betroffenen Bau-
teilen, eine Grundreinigung der Halle und aller angrenzenden Raume (Sanitar- und
Umkleidebereiche, Gerateraume, Multifunktionsraum, etc.) durch ein Reinigungs-
unternehmen, sowie der Ruckbau verschiedener Mallhahmen zur Baustellensiche-
rung.

Die Nutzung der Turnhalle konnte fur die Schule und die betroffenen Vereine am
24.07.2023 wieder freigegeben werden.



Beteiligte Planer und ausfihrende Unternehmen

Statische Untersuchungen + Prufung: Hegger + Partner, Aachen

Radar-Bewehrungsortungen: Ing.- Bliro Raupach-Bruns-Wolff, Aachen
Betonstemm- und Ertlchtigungen: Firma BMS, Niederkriichten
Malerarbeiten: Malerbetrieb Wilibert Bonus, Wegberg
Reinigungsdienstleistungen: Bosa Services, Ratingen

2. Riickbau des Schornsteins an der Edith-Stein-Realschule
(zuletzt im WBVL am 16.05.2023, TOP 1.3, Punkt 6)

Fir den Ruckbau des Schornsteins hatten zum Submissionstermin am 16.05.2023
zwei Firmen ein Angebot eingereicht. Auf das glnstigere Angebot konnte der
Zuschlag erteilt werden.

Wie geplant begann das beauftragte Unternehmen mit der Baustelleneinrichtung und
den vorbereitenden Arbeiten fur die RickbaumalRnahme direkt am ersten Tag der
Sommerferien, dem 22.06.2023. Sie dauerten aufgrund der technischen Komplexitat
des Rickbaus, der wegen der Schadstoffbelastung der Materialien in einem luftdicht
geschlossenen Gerustturm im Unterdruckverfahren zu erfolgen hatte, jedoch relativ
lange an. Erst Ende der zweiten Ferienwoche am 11.07.2023 konnte das Unter-
nehmen die Arbeitsvorbereitungen abschlieRen und mit dem eigentlichen Abbruch
des Betonschornsteins beginnen.

Sehr bald wurde festgestellt, dass zwar die losen Stellen und Abplatzungen am Be-
ton deutlich umfangreicher waren als angenommen. Die grundsatzlich vorhandene
Betonfestigkeit der Umfassungswande erwies sich jedoch als so hoch, dass ein star-
kerer Abbruchroboter zum Einsatz kommen musste, um das angestrebte terminliche
Ziel zum Ende der Sommerferien halten zu konnen.

Erschwerend kam weiter hinzu, dass die oberen Meter des Schornsteins aus techni-
schen Grunden per Hand abzubrechen waren, was eine zusatzliche terminliche
Verzbgerung mit sich brachte.

Letztlich war es moglich, den 18m hohen oberirdischen Teil bis zum Beginn der
letzten Ferienwoche abzubrechen. Der im Treppenaufgang ,steckende” unterirdische
Teil des Schornsteins sollte bis zum Ende der letzten Ferienwoche folgen.

Mit der umfassenden Reinigung und dem Rickbau des Gerlstturmes, sowie mit dem
Abbau und der Raumung der Baustelleneinrichtung war zum Zeitpunkt der Erstellung
dieser Vorlage noch nicht begonnen worden. Dies sollte jedoch nach Maoglichkeit bis
zum Ende der ersten Schulwoche komplett abgeschlossen werden.

Da der ursprunglich Plan der Verwaltung, den kompletten Ruckbau bis zum Ende der
Ferien abzuschlie3en, nicht eingehalten werden konnte, musste fur die ersten ca.
zwei Unterrichtswochen der Haupteingang der Realschule gesperrt bleiben. Mit der
Schulleitung und dem zustandigen Fachbereich Bildung und Soziales wurden die
daraus flr den Schulbeginn am 07.08.23 resultierenden organisatorischen
Konsequenzen und Probleme erértert und Losungen abgestimmt. So wurde z.B. als
Hauptzugang in die Schule voribergehend ein Nebeneingang aktiviert.

Nach Ende der Ruckbaumalinahme ist es erforderlich, die voraussichtlich in Mitlei-
denschaft gezogene Treppenanlage mit ihren Stufen- und Pflasterflachen wieder
instand zu setzen. In welchem Umfang dies nétig ist, und wie lange diese Arbeiten
andauern werden, kann erst nach Raumung der Baustelle und Inaugenscheinnahme
der betreffenden Flachen beurteilt werden.



Der Haupteingang der Realschule kann zwar unmittelbar nach Raumen der Baustelle
wieder freigegeben werden, es wird jedoch voraussichtlich fur einige Wochen ein
Teilbereich der Treppenanlage fur die Instandsetzungsarbeiten abgesperrt bleiben.

In der Sitzung kann gegebenenfalls mindlich eine aktuelle Information zum Stand
der Dinge erganzt werden.

Die Rickbaumalnahme wurde wahrend der gesamten Dauer von der zustandigen
Stelle der Bezirksregierung Koln begleitet.

Uber den Riickbau des Schornsteins und die festgestellten Gesamtkosten wird die
Verwaltung dann wie gewohnt in einer der nachsten Sitzungen noch einmal ab-
schlieend berichten.

Beschlussvorschlag
Der Ausschuss fur Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften nimmt Kenntnis.
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