Gesamtsanierung der Dreifach-Sporthalle

Vorstellung des letzten Bauabschnitts

Ausschuss fur Bauen, Umwelt und Vergaben - 08.09.2015

GRONAU plan

ARCHITEKTEN + INGENIEURE

Dipl.-Ing. Architekt Benjamin Gronau



steverm
Textfeld
Anlage zu TOP 1.6


SANIERUNGSABSCHNITTE

Erneuerung Hallenbeleuchtung

Sanierung des unteren Flachdachs

Einbau Sicherheitsbeleuchtung

Erneuerung Gebaudetechnik

Erneuerung Fenster / Aul3enturen

Hallenboden / Prallschutz / Tribune / Hallentore

Sanierung Umkleide- u. Duschraume / Flure

2006
2008
2008
2009-2010
2012
2014

2016 (geplant)
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Projektnummer: 3'faCh'Sp0rtha"e
Jan 2016 Feb 2016 Mrz 2016 Apr 2016 Mai 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016
31 2 3 4|5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17|18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Pos Vorgang Dauer Start Ende Unternehmer
1 Planungsphase 55at Mo, 04.01.16 Fr, 18.03.16 55at
1.1 Vorbereitung der Vergabe 30at| Mo, 04.01.16|  Fr, 12.02.16 | GRONAU / Miiller / Alf _3‘%1;-:-:-:-
1.2 Ausschreibung und Vergabe 25at Mo, 15.02.16 Fr, 18.03.16 | Stadt Wegberg
2 Ausfiihrungsphase 183kt Mo, 21.03.16 Mo, 19.09.16 .
21 Abbruch / Entkernung 26tt Mo, 21.03.16 Fr, 15.04.16 .
2.2 Grundleitungen / Rohbauarbeiten 10at Mo, 11.04.16 Fr, 22.04.16 .
23 Mauerwerkszargen Sat Mo, 18.04.16 Fr, 22.04.16 .
24 Innenputz 19tt Mo, 04.04.16 Fr, 22.04.16 .
25 Z::fe'?g;ba” - Wande halbseitig 10at| Mo, 11.04.16|  Fr,22.04.16 I
26 H/SI/L - Rohinstallation 20at| Mo, 25.04.16 Di, 24.05.16 .
27 ELT - Rohinstallation 20at| Mo, 25.04.16 Di, 24.05.16 .
2.8 ;;‘:;Zi"ba” =W ESIEEEm 5at| Mi,25.05.16| Mi, 01.06.16 I
29 Estrich 28kt| Do, 02.06.16 Mi, 29.06.16 .
291 Estrich einbringen 2at Do, 02.06.16 Fr, 03.06.16 .
292 Estrich - Trockenzeit bis begehbarkeit 3at Mo, 06.06.16 Mi, 08.06.16 .
293 Estrich - Trockenzeit bis Belegreife 18at Mo, 06.06.16 Mi, 29.06.16 .
2.10 Fliesenarbeiten 35at Do, 09.06.16 Mi, 27.07.16 .
2.10.1 Wandfliesen 20at| Do, 09.06.16 Mi, 06.07.16 .
2.10.2 Bodenfliesen 20at Do, 30.06.16 Mi, 27.07.16 .
2.1 H/S/L - Endinstallation 15at| Do, 28.07.16 Mi, 17.08.16 .
2.12 ELT - Endinstallation 15at| Do, 28.07.16 Mi, 17.08.16 .
213 ?3?&1%?:322&?6'1 I 15at|  Di, 16.08.16| Mo, 05.09.16 I
2.14 Abhangdecken 15at Do, 28.07.16 Mi, 17.08.16 .
2.15 Malerarbeiten 15at Do, 18.08.16 Mi, 07.09.16 .
2.16 Innenttiren 4at Do, 08.09.16 Di, 13.09.16 .
217 Einrichtung 4at Do, 08.09.16 Di, 13.09.16 . 4at
2.18 Endreinigung 4at Mi, 14.09.16| Mo, 19.09.16 . %
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UMFANG DER SANIERUNG

Raumliche Umgestaltung
- je Umkleide ein Duschraum
- Umkleideraum fur Lehrerinnen u. Lehrer / Abstellraum fur Gymnasium
- behindertengerechtes WC im Foyerbereich
- Hausmeisterraum im Foyerbereich
- Abstell-Nische fur Tore und Tischtennisplatten

SanierungsmafRnahmen
- Entkernung
- Erneuerung der Sanitarinstallation
- Erneuerung der Elektroinstallation und Beleuchtung
- Abhangdecken
- Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten (nur Umkleide- u. Duschraume)
- Malerarbeiten
- Innenturen
- Einrichtung der Umkleide- und Duschraume

Die Sanierung erfolgt im funktionalen Standard.



Die Planunterlagen hangen im Sitzungssal aus.

Bei Ruckfragen stehe ich lhnen auch nach der Sitzung gerne zur
Verfugung.
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Ansicht von Siid-West

Schnitt A-A

Detail Herren-\

Ansicht von Nord-Ost

Ansicht von Siid-Ost

Ansicht von Nord-West

Schnitt B-B.

Schnitt C-C

Detail Regie-/Sanitétsraum M1:50

Detail Hausmeister M1:50
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Detail Herren-WC/Behinderten-WC M1:50
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Detail Umkleiden und Duschraume M1:50 '
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