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Die FDP-Fraktion sowie die Fraktion Freie Wahler haben mit Datum vom 18.05.2016
einen gemeinsamen Antrag gestellt, der die Erweiterung des Gewerbegebietes Rath-
Anhoven in  westlicher Richtung, gemall den Festlegungen  des
Flachennutzungsplanes, vorsah.

Hierauf aufbauend hat der Rat der Stadt Wegberg in seiner Sitzung vom 20.12.2016
den Aufstellungsbeschluss flr einen entsprechenden Bebauungsplan gefasst. Die
Flache hat eine GrofRe von rund 16,4 ha.

Da im Rahmen der Vorgesprache seitens des LVR-Amt fur Bodendenkmalpflege im
Rheinland vorgegeben wurde, dass flr eine positive Stellungnahme zu den
Planungen zunachst eine archaologische Untersuchung des Gebietes erforderlich
sei, wurde hierzu eine Ausschreibung vorgenommen und durch den Ausschuss fur
Stadtenwicklung und —planung am 22.11.2016 (TOP 3.3), die Auftragsvergabe an
eine  Grabungsfirma beschlossen. Nach Vorgabe des LVR-Amt fur
Bodendenkmalpflege im Rheinland waren insgesamt 6 Gelandeschnitte anzulegen
(siehe Anlage 1).

Nach erfolgter Auftragsvergabe war es zunachst erforderlich die zu untersuchenden
Flachen durch den Kampfmittelraumdienst priufen zu lassen. Der Verfahrensablauf
hat sich hierdurch um ca. drei Monate verzdgert. Erste Sondageschnitte im Rahmen
der archaologischen Grabung (Schnitte C, D und E / siehe Anlage 1) konnten daher
erst im April 2017 durchgefuhrt werden.

Hierbei wurden Reste einer Villa Rustika (Gutshof) aus romischer Zeit gefunden. Der
Grabungsbereich und die Befunde wurden eingemessen, die Befunde dokumentiert
und gesichert. Aufgrund des erheblichen Kostenvolumens fur die bereits
ausgefuhrten Arbeiten wurde die Grabung dort abgebrochen und die Fundstellen zur
Sicherung mit Geovlies abgedeckt.

Es erfolgte eine kurzfristige Wiederverfullung der Suchgraben, so dass die
landwirtschaftliche Nutzung zeitnah wieder aufgenommen werden konnte um so
Schadensersatzanspriche, die durch Ernteausfalle hatten geltend gemacht werden
konnen, zu minimieren.



Der Zwischenbericht zu diesen ersten Teilgrabungen liegt zwischenzeitlich vor und
ist als Anlage 2 beigeflugt. Zurzeit erfolgt noch die Bearbeitung des bisher
vorgefundenen Fundmaterials. Hieran anschliellend erfolgt ggf. die Erstellung des
Abschlussberichts.

In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die Sachverhaltsdarstellung in der
Vorlage VO/3799/16 hingewiesen:

sHinsichtlich des Leistungsverzeichnisses ergab sich die Problematik, dass die Art
und der Umfang der erforderlichen Arbeiten vorab nicht abschlieBend bestimmbar
sind, da zum aktuellen Zeitpunkt noch keine verbindlichen Aussagen zu evil.
Befunden im Bereich der Grabungsfldche vorliegen. Aus diesem Grunde wurden fiir
eine Vergleichbarkeit der Angebote, in Abstimmung mit der Rechnungspriifung,
entsprechende Positionen des Leistungsverzeichnisses als Eckwerte fiir die
Hochrechnung der zu erwartenden Kosten zugrunde gelegt. Auf Grundlage dieser
Eckwerte wurde das wirtschaftslichste Angebot ermittelt.

Hieraus ist jedoch nicht die genaue HObhe des tatsdchlichen Auftragsvolumens
abschlieBend ableitbar.

In dem Auftragsvolumen sind zum Beispiel nicht evtl. Untersuchungen von
auftretenden Befunden oder ggf. erforderlicher zuséatzlicher Aufwand fiir Personal
oder technische Geréte enthalten. Die hierfiir ggf. erforderlichen Aufwendungen
wurden zwar mit dem Leistungsverzeichnis abgefragt, werden aber jetzt noch nicht
beauftragt, da sich deren Erforderlichkeit ggf. erst im Rahmen der Durchfiihrung der
Grabungen ergeben wird.

Eine realistische Prognose zu dem erforderlichen Aufwand und den damit
verbundenen Kosten ist erst nach Beginn der Grabungen und Vorliegen des
Zwischenberichtes des Grabungsunternehmens mdéglich.“

Auf Basis des vorgelegten Berichtes und weiterer Gesprache mit dem LVR-Amt fur
Bodendenkmalpflege im Rheinland ergeben sich aus Sicht der Verwaltung die
nachfolgenden Alternativen hinsichtlich des weiteren Vorgehens:

Alternative 1 Die Planungen zur Erweiterung des Gewerbegebietes Rath-
Anhoven werden nicht weiterverfoigt.
Die  Gewerbegebietsentwicklung wird in den Bereichen
Gewerbegebiet Wegberg — Oval und Gewerbegebiet Uevekoven
forciert.

Alternative 2 Die archaologischen Untersuchungen werden fortgefiihrt.

Zur abschlielenden Klarung der Planungsbasis ist eine weitere
Grabung im Sliden des Plangebietes (Schnitte A, B und F / siehe
Anlage 1) erforderlich. Diese konnte nach der Vegetationsphase im
Herbst 2018 durchgefihrt werden. Voraussetzung ware die
Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel fur 2018. Die Kosten
sind abhangig von dem Auffinden moéglicher Befund und wirden bei
gleichem Aufkommen wie im nordlichen Teil ca. 50.000,- €
betragen.

Je nach Ergebnis der weiteren Grabungen kamen auf Basis des
dann vollstandig vorliegenden archaologischen
Grabungsgutachtens in einem nachsten Schritt die nachfolgenden
weitergehenden Optionen in Frage:



a. Es erfolgt eine vollflachige Dokumentation und
Beseitigung der aufgetretenen Befunde. Diese
MaRnahme zieht erhebliche Kosten nach sich. Die
Komplettbeseitigung des Bodendenkmals im Bereich der
bisher untersuchten Schnitte C, D und E wurde durch die
Grabungsfirma auf ca. 65.000,- € bis 75.000,- €
geschatzt. Fur die noch nicht untersuchten Bereiche
(Schnitte A, B und F) konnen erst nach erfolgter Grabung
Kostenprognosen zur vollflachigen Dokumentation und
Beseitigung moglicher Bodendenkmaler gemacht werden.
Diese Option hat den Vorteil, dass die zukunftigen
Gewerbeflachen ohne Einschrankung beplant und bebaut
werden konnten.

b. Eine andere Option stellt sich wie folgt dar: In
Abhangigkeit von den aufgetretenen Befunden wird das
Plangebiet angepasst (Reduzierung des Plangebietes)
bzw. diese Bereiche in der weiteren Planung als
Bauflachen ausgespart (z.B. Grinzonen). Dies konnte
jedoch, je nach Umfang der Befunde, erhebliche
Einschrankungen bei der bebaubaren Flache mit sich
bringen.

c. Als weitere Option kdonnten ggf. die Bodendenkmaler vor
Ort verbleiben und durch eine  Aufschittung des
Gelandes gesichert werden. Dies ermdoglicht eine
oberflachige Bebauung des Gebietes; Bodeneingriffe im
Untergrund ab einer bestimmten Tiefe mussen dann
jedoch unterbleiben (keine Unterkellerung von Gebauden,
Einschrankungen bei der Grindung). So wurde seinerzeit
bei der Errichtung des Gebaudekomplexes (heute China
— Restaurant) am Kreisverkehr an der Gladbacher Stralie
in Rath-Anhoven verfahren.

Alternative 3 Die weiteren archaologischen Untersuchungen werden zum
jetzigen Zeitpunkt zuriickgestellt.
Derzeit befinden sich nur 5 % der geplanten Erweiterungsflachen fur
das Gewerbegebiet Rath-Anhoven im Eigentum der Stadt. Die
betroffenen Eigentimer waren bisher an einer Veraulerung nicht
interessiert. Aus diesem Grund ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht
absehbar, wann mit einer konkreten Umsetzung der
Gewerbegebietserweiterung zu rechnen ist. Daher werden weitere
kostenintensive archaologische Untersuchungen zurickgestellt und
zunachst die Ergebnisse der laufenden Grundstucksverhandlungen
abgewartet.

Die Verwaltung sieht weiterhin die Notwendigkeit das Gewerbegebiet Rath-Anhoven
zu erweitern, dadurch in verkehrsglnstiger Lage flir Gewerbetreibende geeignete
Flachen zur Verfugung zu stellen und so indirekt neue Arbeitsplatze im Stadtgebiet
Wegberg zu schaffen.



Die bisherigen archaologischen Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass sich
der Verdacht des Auffindens von Funden im Plangebiet bestatigt hat und — wie
bereits in der Vorlage VO/3799/16 zur Sitzung des Fachausschusses am 22.11.2016
dargestellt - eine Umsetzung daher nicht unkritisch ist. In den bisher noch nicht
untersuchten Bereichen werden weitere Bodendenkmaler aus dem Mittelalter
vermutet.

Die derzeitigen Eigentumsverhaltnisse im Plangebiet hemmen eine zielgerichtete
zeitnahe Umsetzung der Gewerbegebietserweiterung Rath-Anhoven.

Die Verwaltung beabsichtigt daher zunachst, gemal dargestellter Alternative 3, die
laufenden Grundstucksverhandlungen zwischen der SEWG und den betroffenen
Eigentumern abzuwarten bevor die Vergabe weiterer archaologischer
Untersuchungen in Erwagung gezogen wird.

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss fur Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe nimmt die Ausfuhrungen
im Sachverhalt zur Kenntnis

Alternative:
Keine Vorschlage der Verwaltung.

Kosten und Finanzierung:
Durch diesen Beschluss entstehen keine Kosten

Alternativen:
Keine Vorschlage der Verwaltung.
Anlage/n:

1. Lage der Sondageflachen A bis F
2. Zwischenbericht Archaologische Sachverhaltsermittiung
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Einleitung

Im Vorfeld der Erweiterung des Gewerbegebietes Rath-Anhoven fiihrte die artemus GmbH
im Auftrag der Stadt Wegberg vom 11. 04. — 06. 05. 2017 eine archédologische Sachverhalts-
ermittlung (NW 2017/1054) durch.

Von den vom Amt fiir Bodendenkmalpflege im Rheinland ausgewiesenen und im Grabungs-
konzept genannten sechs Sondageschnitten zur Erkundung des archdologischen Potenzials des
Geldndes konnten bislang zwei im nordlichen Drittel des ca. 16 ha groen Planareals gedffnet
und im Rahmen der Vorgaben archidologisch untersucht werden. Die im Grabungskonzept mit
Buchstaben C und E gekennzeichneten Suchschnitte wurden bei den Grabungen als Stellen 3
und 9 bezeichnet (s. Plan Anlage 2). Wihrend Schnitt Stelle 3 bis auf zwei urgeschichtlich
anmutende kleine Gruben, einer vermutlich neuzeitlichen Pfostengrube sowie Laufgriben aus
dem Weltkrieg II sehr befundarm war, erbrachte der nordlich anschlieBende Sondageschnitt
mehr als 60 Befunde, die zu einem romischen Landgut (villa rustica) gehoren (s. Pldne
Anlagen 2 und 3).

In Abstimmung mit der Bodendenkmalpflege und in Abédnderung des urspriinglichen Plans
kam der im Norden in Uberkreuzung mit Schnitt C vorgesehene dritte Schnitt (D) nicht zur
Ausfithrung. In Anbetracht des dichten Befundaufkommens in Schnitt Stelle 9 schien es
sinnvoller die Ausdehnung der romischen Fundstelle, die im Westen auf jeden Fall bis an den
Nordost-Siidwest verlaufenden Asphaltweg reicht, nach Osten hin durch mehrere kiirzere und
schmalere Sondagegriben (Stellen 74, 76, 77, 79, 88, 101) einzugrenzen (s. Pline Anlagen 2
und 3). Aufgrund des nach Osten abfallenden Geldndes war anzunehmen, dass sich die

Hofstelle nicht mehr allzu weit in diese Richtung erstreckt.

Befundlage

Sondageschnitt Stelle 3: In dem Nordwest-Siidost orientierten, knapp 200 m langen und 4 —

10 m breiten Grabungsschnitt (s. Plan Anlage 2) kamen nur wenige Befunde zum Vorschein.
Neben Laufgriben aus dem Weltkrieg I sowie einer vermutlich neuzeitlichen Pfostengrube
konnten im nordwestlichen Drittel des Schnittes zwei dhnliche, stark mit Holzkohle verfiillte
kleine Gruben freigelegt werden. Letztere lagen ca. 20 m weit voneinander entfernt, so dass
ein Zusammenhang zwischen ihnen nicht gesichert ist. Fiir beide kommt eine eisenzeitliche
oder sehr frithromische Zeitstellung in Frage. Unweit der nordwestlicheren Grube fand sich
das Randstiick eines “Halterner Kochtopfes®, der in die frithe romische Kaiserzeit bis etwa 80

n. Chr. datiert.
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Sondageschnitt Stelle 9: Der parallel zu dem o. g. Asphaltweg Nordost-Siidwest orientierte

Grabungsschnitt erbrachte ein stellenweise duBlerst dichtes Befundautkommen. Insgesamt
konnten hier 64 Befunde aufgedeckt werden (s. Plan Anlage 3).

Abgesehen von zwei Pfostengruben und einer Grube ganz im Siidwesten des Schnitts (Stellen
10, 11, 73), die metallzeitlich bis frithromisch datieren, kamen im mittleren und nordwest-
lichen Abschnitt 61 Befunde zu Tage, die alle mit dem erwihnten romischen Landgut in
Verbindung stehen. Zu den wesentlichen Siedlungsstrukturen gehoren vier, zumindest teil-
weise erhaltene Gebdudegrundrisse.

Im Siiden ist zunéchst ein ca. 18 x 9 m groBer, rechteckiger, auf Kiesstickungen griindender
Bau zu nennen (Stelle 14), der — wenn es sich nicht um einen kompletten Steinbau gehandelt
hat — zumindest steinfundamentiert war (s. Plan Anlage 3). An Bausteinen liegen zahlreiche
Fragmente aus Liedberger Sandstein bzw. Quarzit vor, von denen einige noch im urspriing-
lichen Verband auf der Kiesstickung aufgefunden werden konnten.

Nur wenige Meter nordlich lassen elf in Reihe und im rechten Winkel zueinander angeordnete
Pfostengruben (Stellen 15 — 17, 19, 23 — 29) auf einen annéhernd 6 m breiten Pfostenbau von
unbekannter Linge schlieBen, der nahezu exakt parallel zu dem siidlicheren Gebédude aus-
gerichtet war (s. Plan Anlage 3).

Gut 50 m nordlich des letzteren fanden sich 13 kiesgefiillte Punktfundamente (Stellen 49, 50,
56 — 60, 65, 66, 69 — 72) eines groBen hallenartigen Stdnderbaus von knapp 11 m Breite und
bisher nicht ermittelter Lénge (s. Plan Anlage 3). Bemerkenswert ist die mit z.T. noch iiber 35
cm Tiefe gute Erhaltung der Kiesstickungen. Innerhalb des Geb#udes befand sich ein kleiner
Schmelzofen (Stelle 53), dessen Lage nahe legt, dass hier ein halboffener oder sogar allseitig
offener Hallenbau fiir handwerkliche Zwecke stand.

Die Existenz eines weiteren Baus deutet sich in Form zweier winklig zueinander verlaufender
Kiesstickungen (Stelle 102) im 0Ostlich des Hauptsiedlungsareals gelegenen Arbeitsbereich
Stelle 101 an (s. Plan Anlage 3). Punktuelles Kiesvorkommen an der Oberfldche hatte hier
weitere romische Befunde vermuten lassen.

In der Hoffldche zwischen den Gebiduden und in deren unmittelbarem Umfeld befinden sich
zahlreiche weitere Befunde wie einzeln liegende Pfostengruben und Gruben, ein grofler Teich

(Stelle 43) sowie moglicherweise ein nur zur Hélfte erfasster Brunnen (Stelle 41).

Sondageschnitte Stellen 77, 79 und 88: Mit den 40 — 50 m langen und 5 m breiten Schnitten

konnte die Ostausdehnung der Hofstelle recht gut erfasst werden. Sieht man von der eher

schlecht erhaltenen Stickung Stelle 102 und drei kleinen, moglicherweise nicht zugehdrigen
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Pfostengruben (Stellen 78, 99, 100) ab, scheint das romische Siedlungsareal maximal noch

etwa 15 — 20 m iiber den Grabungsschnitt Stelle 9 hinaus nach Osten zu reichen.

Schlussfolgerungen

Die archédologischen Untersuchungen im norddstlichen Drittel der als Gewerbegebiet vor-
gesehenen Ackerflachen haben zum Nachweis eines Bodendenkmals in Form eines romischen
Landgutes gefiihrt. Unter den in Schnitt Stelle 9 aufgedeckten Befunden sind insbesondere
drei Gebdude, ein Ofen und ein vermutlicher Brunnen hervorzuheben. Mit den genannten
Strukturen scheint vor allem der Wirtschafts- und Handwerksbereich des Hofes erfasst zu
sein. Es ist anzunehmen, dass das Hauptgebidude weiter westlich liegt. Charakteristischer-
weise konnten in den bisher gegrabenen Flichen keinerlei Scherben der Keramikart ’terra
sigillata’ gefunden werden, was innerhalb oder im nahen Umfeld eines Haupthauses meist der
Fall ist.

Mehrere Fragmente von sog. *Halterner Kochtopfen® (s. Anlage Taf. 1: 3-11; 9-17.1; 9-17.2)
belegen eine Entstehung der Hofstelle in frithromischer Zeit, vermutlich in der ersten Hilfte
oder um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. Einigen Réndern der Gefia3form Niederbieber
89 nach zu urteilen, bestand sie mindestens bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. hinein.

Nach den bisherigen Untersuchungen diirfte das Areal der romischen Anlage innerhalb des
Plangebiets eine Fliche von etwa 85 x 45 m (3825 m?) einnehmen. Die Befunderhaltung ist
relativ gut, worauf die recht tief reichenden Pfostenstickungen (s.0.) und Gruben von iiber 50

cm Tiefe hinweisen.
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Tafel 1: NW 2017/1054. Wegberg, Rath-Anhoven. R6mische Funde aus den Stellen 3, 9, 14, 32,
33 und 39. M. 1:3.
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Tafel 2: NW 2017/1054. Wegberg, Rath-Anhoven. Rémische Funde aus Stelle 43.
Mahisteinfragment M. 1:3. Metallobjekt M. 1:1.
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