

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Planen, Bauen, Wohnen	Datum: 04.06.2024	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.2	Bezeichnung der Vorlage: Mitteilungen -öffentlicher Teil-		Datum: 06.06.2024
Vorlage-Nr: VO/0096/24			Bürgermeister: gez. Pape
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	18.06.2024	Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften (WBVL)	

Sachverhalt:

1. Liste der unerledigten Anträge nach § 2 der Geschäftsordnung

Die aktuelle Liste der noch offenen Anträge nach § 2 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse sowie der Bürgeranträge, die in die Zuständigkeit des Ausschusses für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften fallen, ist der Vorlage beigelegt (Anlage 1).

2. Liste der laufenden Bauleitplanverfahren

Mit Bezug auf den Beschluss des Rates vom 01.09.2020 und des WBVL vom 30.11.2021 wird der Ausschuss mittels der beigelegten Liste (Anlage 2) in Verbindung mit der Kartenübersicht (Anlage 3) über den aktuellen Stand und den perspektivischen Abschluss der Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der laufenden Bebauungsplanverfahren inkl. dem Stand der Erschließungsplanung / Baureifmachung informiert.

3. Neue Anträge der Fraktionen nach § 2 der Geschäftsordnung

Es liegt ein neuer Antrag der CDU-Fraktion im Bereich der Zuständigkeit des WBVL vor (Anlage 4).

4. Neue Bürgeranträge

Es liegen keine neuen Bürgeranträge im Bereich der Zuständigkeit des WBVL vor.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften nimmt Kenntnis.

Anlagen:

1. Liste der unerledigten Anträge nach § 2 der Geschäftsordnung sowie Bürgeranträge nach § 24 Gemeindeordnung
2. Liste der laufenden Bauleitplanverfahren
3. Übersichtskarte der laufenden Bauleitplanverfahren
4. Antrag der CDU-Fraktion vom 28.05.2024 betreffend langfristige Nutzbarkeit des Skaterplatzes

Unterschrift d. federführenden Fachbereichsleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten
gez. Bieker	FBL 301	
gez. Karneth	Erste Beigeordnete	

Liste der offenen Anträge nach § 2 der Geschäftsordnung sowie der Bürgeranträge für den Ausschuss für Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften (WBVL)

Stand: 05.06.2024

Lfd.-Nr.	Datum des Antrags	Bezeichnung	Antragsteller	Einbringung ist erfolgt am	Federführender Fachbereich	Bisheriger Verlauf / aktueller Sachstand	Status des Antrages
1.	11.02.2015	Ausweisung der Fläche zwischen In Gerichhausen und dem Grenzlandring (L400) im Rahmen der Bauleitplanung als Wohn- und Gewerbebaufläche	Fraktion Freie Wähler	10.03.2015 (Rat)	FB 301 – Planen, Bauen, Wohnen	<u>Sachstand: 30.08.2022:</u> Auf Grundlage einer Beschlussempfehlung des WBVL hat der Rat der Stadt Wegberg in seiner Sitzung vom 30.08.2022 den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des FNP's getroffen. <u>Sachstand: aktuell</u> Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger ist vom 19.06.2023 bis 31.07.2023 erfolgt.	In Bearbeitung VO/0137/22 Beschluss liegt vor Umsetzung steht aus
2.	11.02.2015	Bebauungsplan Beeck (Fläche zwischen Grenzlandring, Holtumer Str. und Schulgelände)	Fraktion Freie Wähler	10.03.2015 (Rat)	FB 301 – Planen, Bauen, Wohnen	Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.12.2016 die Auftragsvergabe zur Erstellung eines Masterplanes für den Siedlungsschwerpunkt Wegberg beschlossen (TOP 16.1)	Offen
3.a)	26.04.2016	Anderweitige Nutzung von Friedhofsreserveflächen Hier: Beeck	CDU-Fraktion	14.06.2016 (Rat)	FB 301 - Planen, Bauen, Wohnen	Der Antrag wurde in der Sitzung des STEP am 22.11.2016 und des Rates am 20.12.2016 beraten (TOP 7.15.1) und die Verwaltung beauftragt, die Erweiterungsfläche in Beeck hinsichtlich einer Wohnbebauung näher zu prüfen. Aufgrund vertraglicher Regelungen wird eine Bearbeitung der Beecker Fläche aktuell zurückgestellt (Sitzung vom 28.11.2017 / TOP 1.2)	Offen ruhend VO/3834/16

Lfd.-Nr.	Datum des Antrags	Bezeichnung	Antragsteller	Einbringung ist erfolgt am	Federführender Fachbereich	Bisheriger Verlauf / aktueller Sachstand	Status des Antrages
3.b)	26.04.2016	Anderweitige Nutzung von Friedhofsreserveflächen Hier: Merbeck	CDU-Fraktion	14.06.2016 (Rat)	FB 301 - Planen, Bauen, Wohnen	Der Antrag wurde in der Sitzung des STEP am 22.11.2016 und des Rates am 20.12.2016 beraten (TOP 7.15.1) und die Verwaltung beauftragt, die Erweiterungsfläche in Merbeck hinsichtlich einer Wohnbebauung näher zu prüfen. <u>Sachstand 10.08.2021:</u> Eine Abstimmung zur Anbindung des Plangebietes an die L 126 ist mit dem Landesbetrieb erfolgt. Die Ergebnisse der Grundstücksverhandlungen liegen noch nicht vor. <u>Sachstand 20.12.2022</u> Der Rat hat in seiner Sitzung einen erneuten Aufstellungsbeschluss für den BPlan gefasst.	In Bearbeitung VO/0195/VO Beschluss liegt vor Umsetzung steht aus
4.	26.06.2017	Änderung des Bebauungsplans III-4, Arsbeck – Auf dem Kamp / 2. TB	CDU-Fraktion	11.07.2017 (Rat)	FB 301 – Planen, Bauen, Wohnen	In der Sitzung des Rates am 15.02.2018 wurde hierzu der Aufstellungsbeschluss getroffen. Der Rat hat sich am 09.07.2019 für eine Vertagung der Beratung ausgesprochen.	Offen ruht VO/0079/19
5.	07.02.2019	Änderung des FNP's im Bereich Gerichhausen	Fraktion Freie Wähler Wegberg	26.03.2019 (WBUV)	FB 301 – Planen, Bauen, Wohnen	Der Antrag wurde dem Fachausschuss in der Sitzung am 26.03.2019 zur Kenntnis gebracht. (siehe hierzu auch Lfd-Nr. 1)	In Bearbeitung Siehe Lfd-Nr. 1

Lfd.-Nr.	Datum des Antrags	Bezeichnung	Antragsteller	Einbringung ist erfolgt am	Federführender Fachbereich	Bisheriger Verlauf / aktueller Sachstand	Status des Antrages
6.	07.04.2019	Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes für das Stadtgebiet (ISEK)	Fraktion Die Linke	14.05.2019 (WBUV)	FB 301 Planen, Bauen, Wohnen (ab Nov. 2023) (Quartiersmanager bis Okt. 2023)	<u>Sachstand 30.11.2021:</u> Mitteilung des Techn. Beigeordneten Thies, dass noch eine Klärung mit dem Quartiersmanager erfolgen muss. Aufgrund der Corona-Situation ist die Durchführung der pflichtigen Bürgerversammlung zurzeit fraglich. <u>Sachstand 24.05.2022:</u> Seitens des Techn. Beigeordneten wurde mitgeteilt, dass bisher keine Abstimmung mit dem Quartiersmanager herbeigeführt werden konnte. <u>Sachstand 16.05.2023:</u> Einbringung einer Beratungsvorlage durch die Verwaltung. Durch den Ausschuss wurde eine Vertagung der Beratung beschlossen.	In Bearbeitung VO/0091/23
7.	24.01.2020	Überplanung des Bereiches um die alte Feuerwache	SPD-Fraktion	19.05.2020 (WBUV)	FB 301 Planen, Bauen, Wohnen	<u>Sachstand 25.08.2020:</u> In der Sitzung des Fachausschusses wurde hierzu eine Beratungsvorlage eingebracht. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung im Sinne der Vorlage, mit geeigneten Investoren in Kontakt zu treten und über das weitere Vorgehen zu berichten. (TOP 1.3) <u>Sachstand 18.06.2024:</u> Vorstellung einer Musterarbeit in der Sitzung des WBVL am 18.06.2024 zum Thema „Neues Leben für die alte Feuerwache Wegberg“ (VO/0141/20-1-1)	In Bearbeitung VO/0141/20

Lfd.-Nr.	Datum des Antrags	Bezeichnung	Antragsteller	Einbringung ist erfolgt am	Federführender Fachbereich	Bisheriger Verlauf / aktueller Sachstand	Status des Antrages
8.	23.09.2021	Planungsrechtliche Grundlage für Nahversorgung Beeck	CDU Fraktion	30.11.2021 (WBVL)	FB 301 Planen, Bauen, Wohnen	Der Antrag wurde dem Fachausschuss in der Sitzung am 30.11.2021 zur Kenntnis gebracht und in gleicher Sitzung eine Beratungsvorlage hierzu zur Verfügung gestellt. <u>Sachstand 05.04.2022:</u> Der Rat hat den Beschluss getroffen dem Antrag nicht zu folgen (TOP 4.4.1). Die Verwaltung wurde beauftragt, mit geeigneten Investoren in Kontakt zu treten, mit der Zielsetzung, eine angemessene Nahversorgungsausstattung für die Ortslage Beeck in integrierter Lage zu erreichen.	In Bearbeitung VO/0061/22 Beschluss liegt vor Umsetzung steht aus

Lfd.-Nr.	Datum des Antrags	Bezeichnung	Antragsteller	Einbringung ist erfolgt am	Federführender Fachbereich	Bisheriger Verlauf / aktueller Sachstand	Status des Antrages
9.	15.03.2022	Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen	Gemeinsamer Antrag von SPD-Fraktion, Bündnis90/ Die Grünen, Die Linke und Freie Wähler	24.05.2022 (WBVL)	FB 301 – Planen, Bauen, Wohnen	Der Antrag wird dem WBVL in der Sitzung am 24.05.2022 zur Kenntnis gebracht. <u>Sachstand 25.07.2023:</u> Durch die Verwaltung soll für die Fachausschusssitzung am 22.08.2023 eine Beratungsvorlage hinsichtlich möglicher Konzentrationszonen für WEA's erstellt werden. <u>Sachstand 22.08.2023:</u> Die Verwaltung wird durch den Fachausschuss beauftragt öffentliche (finanzielle) Beteiligungsmodelle für Windenergieanlagen im Dialog mit den im Stadtgebiet aktiven Wind-Projektentwicklern zu beschreiben und zu initiieren sowie dem Ausschuss über die Ergebnisse in der Ausschusssitzung im November 2023 zu berichten <u>Sachstand 23.01.2024:</u> Mit VO/0129/23 wurden dem Fachausschuss Vor- und Nachteile verschiedener Beteiligungsmodelle in Bezug auf das neue Bürgerenergiegesetz NRW (BürgEnG) mitgeteilt. Es wurde diesbezüglich der politische Wunsch zu einer interfraktionellen Runde beschlossen. Diese fand am 18.03.2024 statt.	In Bearbeitung VO/0129/23 VO/0162/23

Lfd.-Nr.	Datum des Antrags	Bezeichnung	Antragsteller	Einbringung ist erfolgt am	Federführender Fachbereich	Bisheriger Verlauf / aktueller Sachstand	Status des Antrages
10.	05.05.2022	Nachhaltige Bodenpolitik	Gemeinsamer Antrag von SPD-Fraktion und Die Linke	24.05.2022 (WBVL)	FB 102 – Finanzwirtschaft Rückgabe an das Bürgermeisterbüro bzw. an die Stabstelle Nachhaltigkeitsmanagement	<u>Sachstand 27.09.2022:</u> Bereitstellung einer Mitteilung hierzu im Rahmen der Niederschrifterstellung. <u>Sachstand 22.11.2022:</u> Seitens der SPD-Fraktion wird zu dem Antrag die Erstellung einer Beratungsvorlage erwartet (TOP 1.1 der Niederschrift). <u>Sachstand 16.05.2023:</u> Durch die SPD-Fraktion wird die Bereitstellung einer Beratungsvorlage hierzu in der nächsten Fachausschusssitzung am 22.08.2023 gefordert. <u>Sachstand 26.09.2023:</u> In die Sitzung des WBVL wurde hierzu eine Beratungsvorlage eingebracht. Diese wurde durch den Ausschuss an die Verwaltung zurück verwiesen.	In Bearbeitung VO/0139/23
11.	26.01.2023	Investitionsplanung für Feuerwehrgerätehäuser	CDU-Fraktion	21.03.2023 (WBVL)	FB 303 – Gebäudewirtschaft	Der Antrag wurde dem Fachausschuss in der Sitzung am 21.03.2023 zur Kenntnis gebracht.	Offen
12.	19.05.2023	Externe Straßensanierung	CDU-Fraktion	22.08.2023 (WBVL)	FB 302 – Umwelt, Verkehr, Abwasser	Der Antrag wurde dem Fachausschuss in der Sitzung am 22.08.2023 zur Kenntnis gebracht.	Offen
13.	27.05.2023	Bericht über Grundstücksgeschäfte	Fraktion Freie Wähler	22.08.2023 (WBVL)	FB 301 - Liegenschaften	Der Antrag wurde dem Fachausschuss in der Sitzung am 22.08.2023 zur Kenntnis gebracht. Es wurde sich darauf geeinigt, dass der FB 301 – Liegenschaften in regelmäßigen Abständen nach dem Abschluss von Grundstücksgeschäften den WBVL hierüber informiert.	Erledigt
14.	06.12.2003	Erstellung einer detaillierten Kosten- u. Finanzplanung für den Bereich Abwassergebühren	CDU-Fraktion	23.01.2024 (WBVL)	FB 102 – Finanzwirtschaft	Der Antrag wurde dem Fachausschuss in der Sitzung am 23.01.2024 zur Kenntnis gebracht.	Offen

Lfd.-Nr.	Datum des Antrags	Bezeichnung	Antragsteller	Einbringung ist erfolgt am	Federführender Fachbereich	Bisheriger Verlauf / aktueller Sachstand	Status des Antrages
15.	28.05.2024	Langfristige Nutzbarkeit des Skaterplatzes der Spiel- und Sportanlage an der Maaseiker Straße	CDU-Fraktion		FB 304 - Baubetriebshof		Offen

Status:

Offen = bisher keine Beratung / Beschlussfassung

In Bearbeitung = Beratung ist erfolgt / Arbeitsauftrag an die Verwaltung wurde erteilt mit anschließender erneuter Beratung/Info im Ausschuss

Erledigt = abschließender Beschluss wurde gefasst, Antrag kann im nächsten Beratungszyklus aus der Liste entfernt werden

Liste der laufenden Bauleitplanverfahren Stadt Wegberg

Stand: 05.06.2024

(Änderungen gegenüber der letzten Fassung der Liste sind in gelb und kursiv dargestellt)

Lfd.-Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Planverfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureifmachung (FB 302 / SEWG)	Vermarktung voraussichtlich ab (FB 301 / SEWG)	Bemerkungen
01	FNP 11.	11. Änderung FNP „Ferienhauspark Klinkum“	Frühzeitige Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung wurde durchgeführt, Stellungnahmen liegen dem Planungsbüro zur Auswertung vor (06.11.2018)- Die Bekanntmachung zur Offenlage ist am 07.09.2023 erfolgt. Die Offenlage der Planentwurfsunterlagen ist vom 12.09.2023 bis 15.10.2023 erfolgt. In der Sitzung des Rates der Stadt Wegberg am 12.03.2024 wurde der Feststellungsbeschluss gefasst und der Abschluss eines Erschließungsvertrages mit dem Investor beschlossen. <i>Antrag zur Genehmigung der FNP-Änderung bei der Bezirksregierung Köln (Eingang Bez-Reg: 23.05.2024)</i>	<i>Genehmigung der FNP-Änderung durch die Bezirksregierung Köln</i>	2024	-/-	-/-	Parallelverfahren zum BP IV-11

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.- Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Plan- verfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureif- machung (FB 302 / SEWG)	Vermarkt- ung vor- aussicht- lich ab (FB 301 / SEWG)	Bemer- kungen
02	FNP 13.	13. Änderung FNP „Ortsrand Merbeck“	Aufstellungsbeschluss liegt vor (18.9.2018).	Ergebnisse der Grundstück- verhandlungen mit privaten Grundstückseigentümern sind noch nicht ab- geschlossen. Eine Fortführung des Verfahrens ist erst nach Klärung dieses Punktes möglich.	?	Anbindung an die L 126 ist abgestimmt	-/-	Siehe auch BP IX-06

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.- Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Plan- verfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureif- machung (FB 302 / SEWG)	Vermarkt- ung vor- aussicht- lich ab (FB 301 / SEWG)	Bemer- kungen
03	FNP 15.	15. Änderung FNP „Helfenstein- straße“	Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Sitzung vom 02.03.2021 gefasst. Die Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses ist am 03.02.2022 erfolgt. Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung erfolgte vom 28.02.2022 bis 04.04.2022. Prüfung des gesamten Plangebietes auf Kampfmittel ist erfolgt. Die Offenlage erfolgte vom 19.06.2023 bis einschließlich 31.07.2023. Der Rat hat am 24.10.2023 den Feststellungsbeschluss gefasst. Mit Datum vom 20.11.2023 wurde die Genehmigung der FNP-Änderung bei der Bezirksregierung Köln beantragt. Mit Schreiben vom 21.12.2023 wurde die FNP-Änderung durch die Bezirksregierung Köln genehmigt. Bekanntmachung der Genehmigung der Bezirksregierung Köln erfolgte am 05.02.2024	-/-	Das Verfahren ist abgeschlos- sen	-/-	-/-	Siehe auch BP III-5

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.-Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Planverfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureifmachung (FB 302 / SEWG)	Vermarktung voraussichtlich ab (FB 301 / SEWG)	Bemerkungen
04	FNP 16.	16. Änderung FNP „Gerichhausener Feld“	Aufstellungsbeschluss wurde durch den Rat in der Sitzung am 30.08.2022 gefasst. Auftragsvergabe ist Ende Dez. 2022 erfolgt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger erfolgte vom 19.06.2023 bis einschließlich 31.07.2023. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen läuft.		?	-/-	-/-	
05	FNP 17.	17. Änderung FNP „Sondergebiet Krematorium“	Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Sitzung vom 07.12.2021 durch den Rat gefasst. Die Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses ist am 22.02.2022 erfolgt. Der WBVL hat in seiner Sitzung am 26.09.2023 beschlossen, dass hinsichtlich der weiteren Planung zur Errichtung eines Krematoriums vorab eine externe Expertise beauftragt werden soll.	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger sobald die Vorwurfsunterlagen vorliegen. (Die Auftragsvergabe für die Erstellung einer Expertise kann erst nach Bereitstellung entsprechender Mittel im Haushalt 2024 erfolgen.)	offen	-/-	?	Parallelverfahren zum BP I-51

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.-Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Plan- verfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureif- machung (FB 302 / SEWG)	Vermarkt- ung vor- aussicht- lich ab (FB 301 / SEWG)	Bemer- kungen
06	FNP 18.	18. Änderung FNP „Sondergebiet Photovoltaik Grenzlandring“	Landesplanerisches Einvernehmen der Bezirksregierung Köln liegt vor. Die Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses ist am 22.02.2022 erfolgt. Auslegung der Vorentwurfsunterlagen vom 17.10.2022 bis 21.11.2022. Die Offenlage der Entwurfsunterlagen ist vom 14.02.2023 bis einschließlich 16.03.2023 erfolgt. In der Sitzung des Rates vom 13.06.2023 wurde der Feststellungsbeschluss getroffen. Die Genehmigung der FNP-Änderung wurde am 21.06.2023 beantragt. Seitens der Bezirksregierung wurde auf die fehlende Beteiligung des Betreibers der Hochspannungsleitung hingewiesen. Dies wurde zwischenzeitlich nachgeholt. <i>Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.12.2023 die Beschlüsse über die erneute Abwägung und die Herbeiführung des Feststellungsbeschlusses getroffen.</i>	Erneute Antragstellung zur Genehmigung durch die Bezirksregierung Köln.	Anfang 2024		-/-	Parallelverfahren zum BP I-52

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.-Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Planverfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureifmachung (FB 302 / SEWG)	Vermarktung voraussichtlich ab (FB 301 / SEWG)	Bemerkungen
07	FNP 19.	19. Änderung FNP „Sondergebiet Photovoltaik Kahrbahn“	Antragseingang am 28.03.2022 Der Aufstellungsbeschluss wurde durch den Rat am 21.06.2022 getroffen. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 25.08.2022 erfolgt. Das landesplanerische Einvernehmen wurde seitens der Bezirksregierung erteilt (20.10.2022). Der Antragsteller wurde informiert.	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger nach erfolgter Bereitstellung der Vorwurfsunterlagen durch den privaten Investor	?	-/-	-/-	Parallelverfahren zum BP I-53
08	FNP 20.	20. Änderung FNP „Sondergebiet Photovoltaik In Berg“	Antragseingang am 14.04.2022 Der Aufstellungsbeschluss wurde durch den Rat am 21.06.2022 getroffen. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 25.08.2022 erfolgt. Das landesplanerische Einvernehmen wurde seitens der Bezirksregierung erteilt (20.10.2022). Der Antragsteller wurde informiert.	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger nach erfolgter Bereitstellung der Vorwurfsunterlagen durch den privaten Investor.	?	-/-	-/-	Parallelverfahren zum BP I-54

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.- Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Plan- verfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureif- machung (FB 302 / SEWG)	Vermarkt- ung vor- aussicht- lich ab (FB 301 / SEWG)	Bemer- kungen
09	FNP 21.	21. Änderung FNP „Sondergebiet Photovoltaik Nordstraße“	Das landesplanerische Einvernehmen wurde seitens der Bezirksregierung erteilt (20.10.2022). In der Sitzung des Rates am 20.12.2022 wurde der Aufstellungsbeschluss für die FNP-Änderung gefasst. ASP I ist Anfang 2023 durchgeführt worden. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger erfolgte vom 26.06.2023 – einschließlich 31.07.2023.	Offenlage nach Eingang des Abwägungsentwurfes und Anpassung des Begründungsentwurfes.	2025	-/-	-/-	Parallelve rfahren zum BP III-23
10	FNP 22.	22. Änderung FNP „Sondergebiet Abfallverwertung“	Das landesplanerische Einvernehmen wurde seitens der Bezirksregierung erteilt (12.10.2022). Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Sitzung des Rates am 13.06.2023 gefasst. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 21.08.2023 erfolgt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger erfolgte in der Zeit vom 08.04.2024 bis einschließlich 10.05.2024.	Offenlage nach Eingang des Abwägungsentwurfes und ggf. Anpassung der Entwurfsunterlagen.	offen	-/-	-/-	Parallelve rfahren zum BP II-08 / 1. Änderung

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.-Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Planverfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureifmachung (FB 302 / SEWG)	Vermarktung voraussichtlich ab (FB 301 / SEWG)	Bemerkungen
11	FNP 23.	23. Änderung FNP „Sondergebiet Photovoltaik Tüschbroich	Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Sitzung des Rates am 05.09.2023 gefasst. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 12.10.2023 erfolgt. Durch den Antragsteller wurde beantragt das Planverfahren ruhend zu stellen.		offen	-/-	-/-	Parallelverfahren zum BP XI-02
12	BP I-3A 7. Änd.	BP I-3A, Wegberg – Beeckerheide West / 7. Änderung (Heidekamp)	Aufstellungsbeschluss liegt vor (28.04.2020). Der Rat hat in seiner Sitzung am 19.12.2023 den Satzungsbeschluss getroffen. Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte am 19.02.2024		Das Verfahren ist abgeschlossen.	-/-	entfällt	

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.-Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Planverfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureifmachung (FB 302 / SEWG)	Vermarktung voraussichtlich ab (FB 301 / SEWG)	Bemerkungen
13	BP I-12 / 4. Änd.	BP I-12, Wegberg -Beeckerwald / 4. Änd. (ehem. Spielplatzfläche)	Aufstellungsbeschluss ist in der Sitzung des HFA vom 15.12.2020 getroffen worden. Der Ausschuss hat in der Sitzung am 16.05.2023 entschieden Detailgespräche hinsichtlich eines Grundstückstausches vorzunehmen. Der Fachausschuss hat in der Sitzung am 22.08.2023 die Rücknahme des bisherigen Aufstellungsbeschlusses und die Neufassung eines Aufstellungsbeschlusses abgelehnt. Die Offenlage der Planentwurfunterlagen erfolgt im Zeitraum 02.01.2024 bis 07.02.2024. <i>Der Rat hat in seiner Sitzung am 30.04.2024 den Satzungsbeschluss getroffen.</i>	<i>Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses</i>	2024	Es ist keine zusätzliche Erschließung erforderlich.		
14	BP I-47	BP I-47, Wegberg – Beecker Straße / Parkplatz VB	Die Herbeiführung eines Aufstellungsbeschlusses nach § 13a BauGB ist in der Sitzung des Rates am 05.09.2023 erfolgt. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 02.10.2023 erfolgt.	Frühzeitige Beteiligung der Träger bei Vorliegen der Vor-Entwurfsunterlagen	offen	Erfolgt ggf. über den Investor	entfällt	

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.- Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Plan- verfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureif- machung (FB 302 / SEWG)	Vermarkt- ung vor- aussicht- lich ab (FB 301 / SEWG)	Bemer- kungen
15	BP-49	BP I-49, Wegberg – Karolinenstraße	Die Herbeiführung des Aufstellungs- beschlusses nach § 13a BauGB ist in der Ratssitzung am 13.06.2023 erfolgt. Der Aufstellungsbeschluss wurde bekanntgemacht. In der Sitzung des WBVL am 26.09.2023 wurde ein neuer Gestaltungsvorschlag präsentiert und vom Fachausschuss begrüßt.	Frühzeitige Beteiligung der Träger bei Vorliegen der Vor-Entwurfsunterlagen.	2024			
16	BP I-50	BP I-50, Wegberg – Venloer Straße	Bekanntmachung der Offenlage ist am 24.01.2023 erfolgt. Offenlage ist vom 07.02.2023 bis 10.03.2023 erfolgt. Die Herbeiführung des Satzungs- beschlusses ist in der Ratssitzung am 13.06.2023 erfolgt. Der Beschluss wurde am 14.08.2023 bekannt- gemacht.	-/-		Vermessung des Plangebietes ist erfolgt (Okt. 2021). Baugrundgutacht en liegt vor (29.10.2021). Kanal- und Straßenplanung wurden beauftragt.		Verfahren ist abgeschlo ssen

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.-Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Planverfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureifmachung (FB 302 / SEWG)	Vermarktung voraussichtlich ab (FB 301 / SEWG)	Bemerkungen
17	BP I-51	BP I-51, Wegberg – Sondergebiet Krematorium	Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Sitzung vom 07.12.2021 durch den Rat gefasst. Die Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses ist am 22.02.2022 erfolgt. Die Fortführung des Bauleitplanverfahrens durch die Stadt wurde in der Fachausschusssitzung am 22.08.2023 beraten. Der WBVL hat in seiner Sitzung am 26.09.2023 beschlossen, dass hinsichtlich der weiteren Planung zur Errichtung eines Krematoriums vorab eine externe Expertise beauftragt werden soll.	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger sobald die Vorentwurfsunterlagen vorliegen.	offen	offen		Parallelverfahren zur 17. Änd. FNP
18	BP I-52	BP I-52, Wegberg – Sondergebiet Photovoltaik	Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Sitzung vom 07.12.2021 durch den Rat gefasst. Die Auftragsvergabe zur Erstellung der Planunterlagen ist erfolgt (20.12.2021) Die Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses ist am 22.02.2022 erfolgt. Prüfung der vorliegenden Vorentwurfsunterlagen. Bekanntmachung zur frühzeitigen Beteiligung (29.09.2022). Auslegung der Vorentwurfsunterlagen vom 17.10.2022 bis 21.11.2022.	Auswertung der Stellungnahmen, Erstellung des Entwurfs der Abwägung, Anpassung der Planunterlagen und Vorbereitung der Entwurfsunterlagen für die Offenlage (Fortführung des Verfahrens erst nach Abschluss der FNP-Änderung)	2024	Vermessung der Fläche ist erfolgt.	entfällt	Parallelverfahren zur 18. Änd. FNP

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.- Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Plan- verfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureif- machung (FB 302 / SEWG)	Vermarkt- ung vor- aussicht- lich ab (FB 301 / SEWG)	Bemer- kungen
19	BP I-53	BP I-53, Wegberg – Sondergebiet Photovoltaik Kahrbahn	Antragseingang am 28.03.2022 Aufstellungsbeschluss wurde durch den Rat am 21.06.2022 getroffen. Die Veröffentlichung des Aufstellungs- beschlusses ist am 25.08.2022 erfolgt.	Frühzeitige Beteiligung bei Vorliegen der Vor-Entwurfs- unterlagen durch den privaten Investor	?	Ist durch den privaten Investor durchzuführen.	entfällt	Parallelve rfahren zur 19. Änd. FNP
20	BP I-54	BP I-54, Wegberg – Sondergebiet Photovoltaik In Berg	Antragseingang am 14.04.2022 Aufstellungsbeschluss wurde durch den Rat am 21.06.2022 getroffen. Die Veröffentlichung des Aufstellungs- beschlusses ist am 25.08.2022 erfolgt.	Frühzeitige Beteiligung bei Vorliegen der Vor-Entwurfs- unterlagen durch den privaten Investor	?	Ist durch den privaten Investor durchzuführen.	entfällt	Parallelve rfahren zur 20. Änd. FNP
21	BP II-8,	BP II-8, Wildenrath – Halle 7 / 1. Änderung	Siehe Flächennutzungsplanänderung Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Sitzung des Rates am 13.06.2023 gefasst. Die Bekanntmachung des Aufstellungs- beschlusses ist am 21.08.2023 erfolgt. <i>Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger erfolgte in der Zeit vom 08.04.2024 bis einschließlich 10.05.2024.</i>	<i>Offenlage nach Eingang des Abwägungsentwurfes und ggf. Anpassung der Entwurfsunterlagen</i>	2024	-/-	-/-	Parallelve rfahren zur 22. Änd. FNP
22	BP III-3 / 3. Änd.	BP III-3, Dalheim – St. Josefsweiler / 3. Änderung	Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Sitzung vom 05.09.2023 durch den Rat gefasst. Die Bekanntmachung des Aufstellungs- beschlusses ist am 12.10.2023 erfolgt.	Die frühzeitige Träger- beteiligung erfolgt sobald die Vorentwurfsunterlagen zur Verfügung stehen.	2024			

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.-Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Planverfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureifmachung (FB 302 / SEWG)	Vermarktung voraussichtlich ab (FB 301 / SEWG)	Bemerkungen
23	BP III-4B / 1. Änd.	BP III-4B, Arsbeck – Auf dem Kamp / 2. TB 1. Änderung	Vom 18.03.2019 bis 26.04.2019 erfolgte die Offenlage der Entwurfsunterlagen. 09.07.2019 - Satzungsbeschluss wurde durch den Rat nicht getroffen.	Herbeiführung des Satzungsbeschlusses	offen	vollzogen	vollzogen	
24	BP III-5	BP III-5, Arsbeck – Helpensteinstraße	Die Erweiterung des BPlangebietes durch Aufstellungsbeschluss im Rat ist am 08.02.2022 erfolgt. Die Auftragsvergabe zur Erstellung der Planunterlagen ist erfolgt. Prüfung von Teilflächen durch die Bodendenkmalpflege ist im Herbst 2022 erfolgt. Die Überprüfung der Restfläche wurde Ende 2023 durchgeführt.	Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung erfolgt sobald die Vorwurfsunterlagen zur Verfügung stehen.	Ende 2024 / Anfang 2025	Daten über die Vermessung der Fläche liegen vor (22.11.2021).		Parallelverfahren zur 15. Änd. FNP
25	BP III-7 / 1. Änd.	BP III-7, Dalheim-Rödgen – Rödgener Straße / 1. Änderung	Aufstellungsbeschluss wurde in der Ratssitzung am 08.02.2022 gefasst. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist erfolgt (19.04.2022). Die frühzeitige Trägerbeteiligung erfolgte vom 05.04.2023 bis einschließlich 21.04.2023. Die Offenlage der Planentwurfsunterlagen erfolgte vom 12.06.2023 bis 17.07.2023. <i>Der Rat hat in seiner Sitzung am 30.04.2024 den Satzungsbeschluss getroffen.</i>	<i>Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses</i>	2024	Es ist keine zusätzliche Erschließung erforderlich.		

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.-Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Planverfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureifmachung (FB 302 / SEWG)	Vermarktung voraussichtlich ab (FB 301 / SEWG)	Bemerkungen
26	BP III-22	BP III-22, - Roermonder Bahn	Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Ratssitzung vom 07.12.2021 gefasst. Die Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses ist am 03.02.2022 erfolgt. Frühzeitige Trägerbeteiligung wurde vom 02.03.2023 bis 27.03.2023 durchgeführt. Die Abwägungstabelle und die Entwurfsunterlagen liegen vor. Offenlage erfolgte vom 26.06.2023 bis 07.08.2023.	<i>Herbeiführung des Satzungsbeschlusses durch Einbringen einer Beratungsvorlage.</i>	Anfang bis Mitte 2024	Erfolgt durch privaten Investor	Erfolgt durch privaten Investor	
27	BP III-23	BP III-23, Arsbeck – Photovoltaik Nordstraße	In der Sitzung des Rates am 20.12.2022 wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 02.03.2023 erfolgt.	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung sobald Vorentwurfsunterlagen zur Verfügung stehen.	2025	-/-	-/-	21. Änderung FNP erfolgt im Parallelverfahren

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.- Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Plan- verfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureif- machung (FB 302 / SEWG)	Vermarkt- ung vor- aussicht- lich ab (FB 301 / SEWG)	Bemer- kungen
28	BP IV- 11	BP IV-11, Klinkum – Ferienhaussied- lung	Frühzeitige Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung wurde durchgeführt, Stellungnahmen liegen dem Planungsbüro zur Auswertung vor (06.11.2018). Neue städtebauliche Entwürfe liegen vor (12.05.2021) Ein neuer Entwurf des Gestaltungsplans wurde eingereicht und dem Fachausschuss in der Sitzung am 24.05.2022 zur Verfügung gestellt. Die Bekanntmachung zur Offenlage ist am 07.09.2023 erfolgt. Die Offenlage der Planentwurfsunterlagen ist vom 12.09.2023 bis 15.10.2023 erfolgt. In der Sitzung des Rates der Stadt Wegberg am 12.03.2024 wurde der Satzungsbeschluss gefasst und der Abschluss eines Erschließungsvertrages mit dem Investor beschlossen.	Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses nach Genehmigung der 11. FNP- Änderung durch die Bezirksregierung Köln	2024	Wäre durch den privaten Investor durchzuführen.	Erfolgt durch privaten Investor	Parallelve rfahren zur 11. Änderung FNP

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.- Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Plan- verfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureif- machung (FB 302 / SEWG)	Vermarkt- ung vor- aussicht- lich ab (FB 301 / SEWG)	Bemer- kungen
30	BP VI-8	BP VI- 8, Rath- Anhoven, Rather Straße Bereich C	In der Sitzung des Rates am 20.12.2022 wurde der Aufstellungs- beschluss für ein Bebauungsplan- verfahren nach § 13b BauGB gefasst. Die Bekanntmachung des Aufstellungs- beschlusses ist am 27.03.2023 erfolgt.	Die frühzeitige Träger- beteiligung erfolgt sobald die Vorentwurfsunterlagen zur Verfügung stehen. (Die vorher erforderlichen Grundstücksverhandlungen konnten bisher nicht abgeschlossen werden.)	offen			

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.-Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahrens	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Planverfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureifmachung (FB 302 / SEWG)	Vermarktung voraussichtlich ab (FB 301 / SEWG)	Bemerkungen
31	BP VII-6	BP VII-6, Uevекoven – Barbarastraße	Auslegung der Vorentwurfsunterlagen erfolgte vom 23.07.2021 bis 23.08.2021 Untersuchung der Fläche auf mögliche Kampfmittel ist abgeschlossen (15.02.2022). Aufgrund der seitens des Schwalmverbandes abgegebenen Stellungnahme wurde die Erstellung einer Starkregenanalyse für das Plangebiet vorgenommen. Diese liegt nun vor.	Nach Auswertung der Starkregenanalyse kristallisiert sich der Bedarf an zusätzlichen Flächen zur Regenwasserrückhaltung heraus. (Bevor die Offenlage des Planentwurfs erfolgen kann, sind diese Flächen zu aktivieren.)	offen	Daten über die Vermessung des Plangebietes liegen vor. Baugrundgutachten liegt vor (Nov. 2021). Kanal- und Straßenplanung wurden beauftragt. Aufgrund von Schwierigkeiten bei Starkregenereignissen wurde eine Starkregenrisikostudie für den Bereich beauftragt.	offen	


Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>

Lfd.-Nr. Karte	Kürzel	Bezeichnung des Planverfahren	Verfahrensstand letzter abgeschlossener Schritt des Planverfahrens (FB 301)	Nächster planungsrechtlicher Schritt (FB 301)	Abschluss des Planverfahrens ca. (FB 301)	Stand der Erschließung / Baureifmachung (FB 302 / SEWG)	Vermarktung voraussichtlich ab (FB 301 / SEWG)	Bemerkungen
29	BP IX-6	BP IX-6, Merbeck – Houbenweg / St.-Maternus-Straße	In der Sitzung des Rates am 20.12.2022 wurde ein erneuter Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplanverfahren nach § 13b BauGB gefasst. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 20.03.2023 erfolgt.	Die frühzeitige Trägerbeteiligung erfolgt sobald die Vorentwurfsunterlagen zur Verfügung stehen. (Die vorher erforderlichen Grundstücksverhandlungen konnten bisher nicht abgeschlossen werden.)	offen			Parallelverfahren zur 13. Änderung FNP,
32	BP XI-1	BP XI-1, Tüschbroich – In Tüschbroich	In der Sitzung des Rates am 20.12.2022 wurde der Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplanverfahren nach § 13b BauGB gefasst. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 27.03.2023 erfolgt.	Die frühzeitige Trägerbeteiligung erfolgt sobald die Vorentwurfsunterlagen zur Verfügung stehen. (Die vorher erforderlichen Grundstücksverhandlungen konnten bisher nicht abgeschlossen werden.)	offen			
33	BP XI-2	BP XI-2, Tüschbroich – In Tüschbroich	In der Sitzung des Rates am 05.09.2023 wurde der Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren gefasst. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 12.10.2023 erfolgt. Durch den Antragsteller wurde beantragt das Planverfahren ruhend zu stellen.		offen	Erfolgt durch privaten Investor	entfällt	23. Änderung des FNP's im Parallelverfahren

Weitere Informationen zu den einzelnen Bauleitplanverfahren können auch auf der Stadtplanungsseite der Stadt Wegberg eingesehen werden.

Link: <https://www.o-sp.de/wegberg/>



CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wegberg | Bahnhofstr. 43 | 41844 Wegberg

Herrn Bürgermeister
Christian Pape
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Wegberg, 28.05.2024

Antrag gemäß § 2 der Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Wegberg

„Skaten statt stürzen“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pape,

die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wegberg stellt hiermit folgenden Antrag gemäß § 2 der Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt Wegberg:

Der Rat möge beschließen, die Verwaltung zu beauftragen, eine langfristige Nutzbarkeit des Skaterplatzes durch eine Verbesserung des Bodenbelags sicherzustellen

Begründung:

Im Jahr 2022 wurde der neue Skaterplatz der Stadt Wegberg in Betrieb genommen. Bereits kurz nach Inbetriebnahme wurde in den Fachausschüssen über grobe Unebenheiten im Bodenbelag der Anlage berichtet. Diese Problematik ist auf die Verwendung von kleinteiligen Betonplatten zurückzuführen. Die teilweise hohen Kanten hindern die Besucher der Anlage an einer sachgerechten Nutzung und führen bei den Skatern zu einer erhöhten Sturzgefahr. Der Jahresbericht 2023 der Streetworkerin bestätigt die Problematik erneut. Die kleinteiligen Platten wurden bereits im Vorhinein von den Skatern und Mitgliedern unserer Fraktion in Frage gestellt.

Die Verwaltung möge in einem ersten Schritt darüber berichten, ob bereits Gespräche mit dem ausführenden Fachplaner über die Geeignetheit des Untergrunds für Skater geführt wurden und dabei gegebenenfalls bereits Planungen über Instandsetzungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Ebenfalls ist mit dem Fachplaner zu erörtern, ob Planungs- oder Ausführungsfehler nach dieser kurzen Zeit zu dem vorhandenen Schadensbild geführt haben.

Mit diesem Antrag soll die dauerhafte Nutzbarkeit der Anlage gewährleistet werden. Es soll insbesondere betrachtet werden, ob Ausbesserungsarbeiten möglich sind oder nur eine vollständige Erneuerung die dauerhafte Nutzbarkeit der Anlage sicherstellen kann. Hierbei ist auch über eine mögliche Beteiligung des ausführenden Fachplaners oder des ausführenden Unternehmens an den Änderungskosten zu berichten.

CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wegberg | Bahnhofstr. 43 | 41844 Wegberg

Die Skateranlage dient als Treffpunkt für viele Jugendliche und erfreut sich großer Beliebtheit. Durch die Erneuerung der Anlage hat die Stadt Wegberg eine attraktive Anlaufstelle und einen schönen Treffpunkt geschaffen. Aus Sicht der CDU-Fraktion sollte eine dauerhafte und langfristige, gefährdungsfreie Nutzung der Anlage durch geeignete Maßnahmen für alle handelnden Personen oberstes Ziel sein.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cassel'.

Thomas Cassel
(Fraktionsvorsitzender)