

Übersicht der bebaubaren Grundstücke im Eigentum

der Stadt Wegberg
und der SEWG

Stand: 21.08.2024

Wegberg, den 27.08.2024

Mündliche Mitteilung für die Sitzung des
Ausschusses für WBVL
- öffentlicher Teil -

Kanalsanierung Wegberg-Arsbeck, Kampstraße/Im Winkel

Seit dem 12.06.2024 betreibt die Firma Blandfort im Bereich der o.g. Baustelle eine Grundwasserabsenkung mittels Vakuumpumpenanlage. Grund hierfür ist der extrem erhöhte Grundwasserspiegel gegenüber den Feststellungen des Baugrundgutachtens aus dem Jahr 2023. Am Donnerstag, den 22.08.2024 mussten die Ausschachtungsarbeiten erneut abgebrochen werden.

Grund hierfür ist ein vermehrter Eintritt von Schichtenwasser in den Baustellenbereich. Die in die Baugrube eindringende Wassermenge macht, trotz vorhandener Vakuumanlage, eine weitere Kanalverlegung unmöglich.

Aus diesem Grund hat die Firma Blandfort mit Schreiben vom 23.08.2024 eine Behinderungsanzeige gem. § 6 Nr. 1 VOB/B eingereicht und das vorhandene Personal von der Baustelle abgezogen.

Am 27.08.2024 fand vor Ort eine Baustellenbesprechung mit allen Beteiligten statt um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Zugegen waren neben Vertretern der Stadt das bauleitende Ingenieurbüro, der Baugrundgutachter, sowie die ausführende Firma.

Hierbei wurde die folgende weitere Vorgehensweise besprochen:

- 30.08.2024 Sondierungen durch den Baugrundgutachter und Einrichtung von Pegelmeßständen
- 04.09.2024 Vorlage des erforderlichen Gutachtens durch den Baugrundgutachter
- 11.09.2024 Termin mit Subunternehmer der Firma Blandfort zur Festlegung der Grundwasserabsenkung
- Ende Sept./Anfang Okt. 2024 Fortsetzung der Tiefbauarbeiten

In welcher Höhe Mehrkosten auf die Stadt Wegberg zukommen, ist derzeit nicht bekannt, sobald diese vorliegen, wird die Verwaltung hierzu berichten.



Unterschrift des Fachbereichsleiters

2. Frau Erste Beigeordnete Karneth mit der Bitte um Kenntnisnahme

12/7/18

3. Herrn Bürgermeister Pape mit der Bitte um Genehmigung

Ja, 24/08.