



Kostenberechnung Gesamtmaßnahme

überarbeitet (Gk, Mauerwerk, Haustechnik) Werschke
02.05.17

Objekt: Edith-Stein-Realschule
Maaseiker Straße 59
41844 Wegberg

Baumaßnahme: Sanierung und Erweiterung der Schultoiletten Mittelgeschoß

Bauherr: Stadt Wegberg, Der Bürgermeister
- Fachbereich Bildung und Soziales -
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Objektplanung: Stadt Wegberg, Der Bürgermeister
- Fachbereich Gebäudewirtschaft -
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Fachplanung H / L / S / E:

Stand: 02.05.2017

Zusammenstellung

10.10	Rückbau / Abbruch	6.356,36
10.20	Rohbau	7.252,40
10.30	Trockenbau	11.418,85
10.40	Putz- und Stuckarbeiten	2.331,38
10.50	Estrich	2.032,00
10.60	Fliesenarbeiten	21.206,84
10.70	Schreinerarbeiten	12.901,00
10.80	Metallbau- und Verglasungsarbeiten	4.693,15
10.90	Malerarbeiten	2.588,90
10.100	Verschiedenes	4.990,00
10	KG 300 - Baukonstruktionen	75.770,88
20.10	Wärmeversorgungstechnik, Schätzung Bösl	9.000,00
20.20	Sanitärinstallation, Schätzung Bösl	68.150,00
20.30	Lüftungsinstallation, Schätzung Bösl	27.000,00
20.40	Elektroinstallation, Schätzung Bösl	20.000,00
20.50	Verschiedenes	750,00
20	KG 400 - Technische Anlagen	124.900,00
30.10	Pflasterarbeiten	470,00
30	KG 500 - Außenanlagen	470,00
40	KG 700 - Nebenkosten	36.750,00

Summe 237.890,88

zzgl. MwSt 19 % 45.199,27

Gesamtsumme 283.090,15

+ ~ 4%
+ ~~2%~~ Sicherheit + 11.000,-
294.000,-