

Ergänzende Mitteilung für die Niederschrift zur Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Wegberg am 23.05.2017

Beantwortung einer Frage der Fraktion Freie Wähler Wegberg in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.05.2017 zum TOP 1.2.5 „Mitteilung über eine Kostensteigerung bei der Baumaßnahme Energetische Sanierung des Eingangsbereiches des Maximilian Kolbe Gymnasiums“

Im vorgenannten Tagesordnungspunkt der Sitzung des HFA bat die Fraktion Freie Wähler Wegberg um eine ausführlichere Mitteilung über die Ursachen der Kostensteigerung. Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

In der Sitzung des Rates am 24.01.2017 wurde unter dem TOP 8 der Beschluss zur Verwendung der Mittel aus „Gute Schule 2020“ gefasst, unter anderem für die Sanierung des Eingangsbereiches des Maximilian Kolbe Gymnasiums. Aufgrund der terminlichen Vorgabe, dass die Baumaßnahme aus Fördergründen bereits im Sommer und Herbst dieses Jahres realisiert werden soll, war die Vorstellung der Maßnahme bereits kurze Zeit später im WBUV am 14.02.2017 erforderlich.

Dieser für das beauftragte Architekturbüro zur Verfügung stehende kurze Zeitraum ermöglichte es leider nicht, dass bis zur Sitzung des WBUV die Planung mit einer Genauigkeit und Tiefe erfolgen konnte, die für eine Kostenberechnung erforderlich ist. So handelte es sich bei den im WBUV genannten 316.000,- € lediglich um eine Kostenschätzung.

Erst durch die weitere Planung und das Öffnen und Untersuchen von Bestandsbauteilen (z.B. Decke, Dach) konnten alle für die Maßnahme erforderlichen Bau- und Planungsleistungen umfassend berücksichtigt und in einer Kostenberechnung zusammengeführt werden.

Gez.
Dipl.-Ing. Architekt HJ Schreurs
Fachbereichsleiter Gebäudewirtschaft