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VorlageNr: Sanierung der Sanitar- und Biirgermeister:
\VO/0094/20 Umkleidebereiche der Sporthalle Gez. Stock

Beeck, hier: Stand der MaRnahme

Zu beraten im:

OIN | Datum | Gremium

O 19.05.2020 Ausschuss fur Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe (WBUV)

Sachverhalt

Die ausfuhrliche Vorstellung der Mallhahme mit dem Beschluss zur Realisierung er-
folgte in der Sitzung des Ausschusses fur Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe am
06.02.2018 (s. TOP 1.8, Vorlage VO/0021/18).

Mit den Planungsleistungen wurde fur die Gewerke des Technischen Ausbaus (TGA)
das Ing.-Biiro Martin Reuther aus Grevenbroich beauftragt (s. WBUV am 08.05.2018,
TOP 3.6, VO/0114/18), mit der Gesamtplanung das Architekturbiiro Esser + Krings aus
Wegberg.

Kosten und Finanzierung

Mit Abschluss der Entwurfsplanung (Leistungsphase LP 3 gem. HOAI) wurde von den
Planern die Kostenberechnung erstellt, der zufolge die Gesamtbaukosten der Mal3-
nahme 359.500,- € betragen. Damit liegen die Kosten rund 13.500,- € unter dem
Betrag, der im Sommer 2019 angemeldet, und im Haushaltsplan 2020 enthalten ist
und genehmigt wurde.

Im urspringlichen Kostenrahmen aus dem Februar 2018 bezifferte die Verwaltung
die grob geschatzten Gesamtbaukosten noch auf 265.000,- €. Die nachfolgende
Erhdhung der Kosten ist insbesondere darauf zurlckzuflhren, dass erst nach
Beauftragung des TGA-Fachingenieurs Mitte 2018 und nach dessen ersten
Planungsergebnissen seine fachlich fundierten Kostenschatzungen fur die haus-
technischen Gewerke Luftung, Sanitar und Elektro in die Gesamtbaukosten einflie-
Ren konnten. Dementsprechend war eine Anmeldung des héheren Mittelbedarfs erst
fur den Haushaltsplan 2020 madglich.
Zusatzliche Kosten ergaben sich aulerdem noch aufgrund folgender Punkte:

- Planungsauftrag externer Architekt

- Brandschutzkonzept und daraus resultierende bauliche Malinahmen flur die

Sanitar- und Umkleidebereiche
- Baukostensteigerung uber zwei Jahre

Fur die Sanierung der Sanitar- und Umkleidebereiche ist die Verwendung finanzieller
Mittel aus dem KInvF6G Kap. Il in Hohe von 90% der Gesamtbaukosten vorgesehen



und beschlossen, was auf der Basis der aktuellen Kostenberechnung einem Betrag
von 323.550,- € entspricht.

Gemal Uberpriifung der Fachbereiche Finanzwirtschaft und Gebaudewirtschaft im
Zuge der Haushaltsanmeldungen flr 2020 handelt es sich bei der Sanierungsmal}-
nahme nicht um eine konsumtive MalRnahme, wie urspringlich angenommen, son-
dern um eine Investitionsmalinahme.

Dementsprechend werden die finanziellen Mittel im Haushaltsplan 2020 in Hohe von
372.000,- € unter der Investition mit der Nummer 0711304 H577 — Sanierung der
Sanitér- und Umkleidebereiche der Turnhalle Beeck bereitsgestellt. Gleiches gilt fur
die Berucksichtigung der Mittel aus dem KinvF6G Kap. Il.

Planungsstand und Termine

Aufgrund der Notwendigkeit einer bauordnungsrechtlichen Genehmigung (siehe néhere
Erlauterungen in der Vorlage des nachfolgenden TOP dieser Ausschusssitzung) war die Erstel-
lung und Einreichung eines Bauantrags erforderlich, was mit Datum vom 20.04.2020
erfolgte.

Die weiteren Planungsschritte schlielen sich nun ohne zeitliche Unterbrechung an
und sind wie folgt vorgesehen:

Ausflhrungsplanung und Erstellung der Leistungs-

verzeichnisse sowie Beginn Ausschreibungsverfahren: ca. Juni 2020
Baubeginn: ca. August 2020
Fertigstellung: Frahjahr 2021

Die Verwaltung wird versuchen, mit den Bauarbeiten moglichst in den Sommerferien
zu beginnen. Wahrend der Bauarbeiten wird eine Nutzung der Sporthalle weiterhin
moglich sein, sofern die Einschrankungen durch die Corona-Pandemie nicht mehr
bestehen sollten.

Die Sanitarraume stehen wahrend der Dauer der Sanierung nicht zur Verfigung. Es
ist daher noch abzustimmen, in welcher Form flr die Sporthallennutzer Toiletten- und
Handwaschmoglichkeiten zur Verfugung gestellt werden konnen. Ebenso konnen die
Umkleideraume aller Voraussicht nach nicht, oder nur in eingeschranktem Umfang
genutzt werden.

Diesbezlgliche terminliche und organisatorische Abstimmungen werden eng mit dem
in der Verwaltung zustandigen Fachbereich Bildung und Soziales sowie mit der
Leitung der Grundschule und den nutzenden Vereinen vorgenommen.

Beschlussvorschlag
Der Ausschuss flir Wohnen, Bauen, Umwelt und Vergabe nimmt Kenntnis.
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