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Antrag der CDU-Fraktion gem. § 2 | Birgermeister:
Vorlage-Nr:

VO/0193/21 der Geschiftsordnung des Rates | Gez. Stock
der Stadt Wegberg vom 14.06.2021
Hier: Kostendeckel zum Bau der

Feuerwache von max. 9,6 Mio. EUR

Zu beraten im:

OIN | Datum | Gremium

O 29.06.2021 Rat der Stadt Wegberg

Sachverhalt

Mit Datum vom 15.06.2021 hat die CDU-Fraktion den Antrag gemals § 2 der
Geschaftsordnung des Rates und der Ausschisse der Stadt Wegberg gestellt, einen
Kostendeckel zum Bau der Feuerwache von maximal 9,6 Mio. EUR umzusetzen.

Nach der Zustandigkeitsordnung ist der Ausschuss flur Wohnen, Bauen, Vergaben
und Liegenschaften fur eine Beratung dieses Punktes zustandig. Nach Rucksprache
mit dem Ausschussvorsitzenden und Antragsteller Herrn Johnen soll die Beratung
jedoch aus terminlichen Grinden im Rat erfolgen. Hierfir muss der Rat die
Angelegenheit zur Entscheidung an sich ziehen.

Die CDU-Fraktion beantragt neben dem eigentlichen Kostendeckel, zur Verhinde-
rung und zur Kompensation einer eventuellen Uberschreitung dieses Kostendeckels
die folgenden Malinahmen 1. bis 3. zu beschliel3en:

1. Die Stadtverwaltung bespricht sich vor Baubeginn und Vergabe nochmals mit
der Feuerwehr der Stadt Wegberg um eventuelle weitere Einsparpotentiale zu
identifizieren. Durch Identifikation solcher Einsparpotentiale wird der
Feuerwehr der Stadt Wegberg nochmals die Mobglichkeit gegeben, durch
Konkretisierung weiterer Einsparpotentiale vor Baubeginn, die Streichung
diverser MalBnahmen wéhrend der Bauphase, auf die keinen Einfluss mehr
genommen werden kann, zu verhindern.

Hierzu wird seitens der CDU-Fraktion explizit nochmals auf eventuell
herabzusetzende Standards bei der Materialwahl der Fenster, dem
Ubungsturm und ggfs. dem Léschteich hingewiesen.

Hinweise/Vorschlage der Verwaltung hierzu:

1.1 Hinsichtlich der Identifizierung von Einsparpotentialen wird auf die
Liste ,Kosteneinsparungen 06/2021“ verwiesen, die der Technische
Beigeordnete Herr Thies in der letzten Sitzung des Ausschusses flr



Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften am 15.06.2021 vorgestellt
hat. Hierdurch wurden Einsparpotentiale in einer Héhe von 260.000,- €
identifiziert, die in der aufgefuhrten Art und Weise sowie in der genannten
Hohe umgesetzt werden.

Zusatzliche Kosteneinsparmaoglichkeiten sollen im weiteren Planungs- und
Bauablauf in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr identifiziert und
umgesetzt werden.

1.2 Hinsichtlich der Materialwahl der Fenster wurden in diesem
Zusammenhang die Kosten uberpruft mit dem Ergebnis, dass der
bisherige Kostenansatz flr die Fenster nur mit einem Wechsel von den
bisher geplanten Holz-Aluminium-Fenstern hin zu reinen Aluminumfen-
stern zu halten ist. Die Ausfihrung von Kunststofffenstern ist aus kon-
struktiven Grunden nicht moglich.

1.3 Ubungsturm und Léschteich sind fiir die Feuerwehr der Stadt
Wegberg integraler Bestandteil des Konzepts und der Funktionen der
neuen Feuerwache.

Die Planungsleistungen fiir den Ubungsturm und den Ldschteich sind ab-
geschlossen. Die Bauleistungen sind zum einen Teil bereits mit den
Erdbauarbeiten ausgeschrieben worden und stehen zur Beauftragung an,
zum anderen Teil sind sie ein Bestandteil der weitestgehend fertiggestell-
ten Rohbauausschreibung.

Die Verwaltung schlagt daher vor, den Ubungsturm und den Léschteich zu
realisieren.

2. Bereits zugeteilte Férderungen fiir den Bau einer Holzfassade, der KIW 55 —
Zuschuss und weitere zuklinftige projektbezogene Férderungen, miissen aus
Sicht der CDU-Fraktion nicht zu einer Verringerung der Gesamtkosten flihren.
Vielmehr kénnen diese Férderungen dem Gesamtbauvolumen von 9,6 Mio. €
zugerechnet werden und fiihren zu einer Erh6hung des Kosten- und Risiko-
puffers.

Hinweise der Verwaltung hierzu:

2.1 Der Korrektheit halber sei darauf hingewiesen, dass es sich bei der
angesprochenen Forderung in Hohe von 250.000,- € nicht um eine
Zuwendung speziell fur die Holzkonstruktion der neuen Feuerwache
handelt, sondern um Fordermittel aus dem Programm ,Sonderaufruf
Feuerwehrhauser in Dorfern 2021“ (s. hierzu Mitteilung im WBVL am
20.04.2021, TOP 1.3), mit denen Um- und Neubauten von Feuerwehrh3u-
sern ganz allgemein gefordert werden.

3. Sollte trotz weiterer Einsparpotentiale aus Punkt 1 und hinzukommender
Férderungen aus Punkt 2 eine Uberschreitung des Kostendeckels von 9,6
Mio. € zzgl. erteilter projektbezogener Férderungen erfolgen, ist durch die
Verwaltung eine Einsparung des daraus entstehenden jahrlichen
Abschreibungsvolumens flir zukinftige Haushalte der Stadt Wegberg
auszuarbeiten und dem Rat der Stadt Wegberg zur Entscheidung vorzulegen.
Hierbei sind aus Sicht der CDU-Fraktion auch MalBnahmen zur Ausstattung
der freiwilligen Feuerwehr vorrangig zu betrachten.



Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt Wegberg zieht den Antrag der CDU-Fraktion zur Entscheidung
an sich.

2. Der Rat der Stadt Wegberg beschliel3t einen Kostendeckel zum Neubau der
Feuerwache in einer Hohe von 9,6 Mio. €. Zur Verhinderung einer Uberschreitung
des Kostendeckels, sowie zur Kompensation einer eventuellen Uberschreitung des
Kostendeckels beschliel3t der Rat die im Antrag der CDU vom 15.06.2021 genannten
Maflnahmen 1. bis 3. Dies erfolgt unter Berucksichtigung der im Vorlagentext jeweils
aufgeflihrten Hinweise bzw. Vorschlage der Verwaltung.

Alternative

Eine alternative Beschlussfassung ergibt sich gegebenenfalls aus der Diskussion in
der Sitzung.

Anlagen
- Antrag der CDU-Fraktion vom 15.06.2021
- Tabelle ,Kosteneinsparungen 06/2021¢

Unterschrift d. federfihrenden Fachbereichleiters/Dezernenten Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

Gez. Thies Technischer
Beigeordneter

Gez. Schreurs FBL 303



CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wegberg
Der Vorsitzende

N DU
Herrn Birgermeister c WEGBERG

Michael Stock
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

NEIIES
Miteinander.

Wegberg, 14.06.2021
NEIES

Antrag gemaR § 2 der Geschaftsordnung des Rates und der Ausschiisse Ve rt rauen.
der Stadt Wegberg

Sehr geehrter Herr Blirgermeister,

die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Wegberg stellt hiermit folgenden Antrag
gemal § 2 der Geschéaftsordnung des Rates und der Ausschisse der Stadt
Wegberg:

Die CDU-Fraktion der Stadt Wegberg beantragt einen Kostendeckel zum
Bau der Feuerwache von maximal 9,6 Mio. EUR.

Begriindung:

In unserem Antrag vom 23.02.2021 haben wir in Bezug auf den Neubau unse-
rer Feuerwache einige Fragen und auch Antrage an den Ausschuss herange-
tragen. Unserem Antrag auf Umplanung und Errichtung des Gebaudes nach
dem Standard KfW 55 und der damit verbundenen Forderung wurde mit der
Ausschussmehrheit entsprochen. Hieraus ist aus unserer Sicht, eine Forde-
rung von rd. 750 TEUR realisierbar. Kurz nach der Verabschiedung dieses An-
trages, wurde die Politik und die Offentlichkeit seitens der Verwaltung und der
Projektplaner mit ersten Kostensteigerungen konfrontiert, die unser Meinung
nach, vollstdndig aus Fehlplanungen und Fehlkalkulationen entstehen. Im
Rahmen der gesamten Planungen und auch Gesprache, kommt es aus unse-
rer Sicht fortlaufend zu Kostensteigerungen und Anderungen der Bauzeitpla-
nung. Flr uns als politische Entscheidungstrager stellt sich das Gefihl ein,
dass durch Anderungen und Fehlkalkulationen in Bauzeit- und Kostenplanung
eine realistische und Ubersichtliche Einschatzung der Tragweite dieses Neu-
baus, nicht mehr gegeben ist. Aus diesem Grund moéchten wir uns nochmals
auf unseren letztjahrigen nicht final zur Abstimmung gekommen Antrag bezie-
hen und einen Kostendeckel flir den Bau der Feuerwache einbringen. Fir uns
ist es aufgrund der aktuellen finanziellen Situation unserer Stadt Wegberg und
dem laufenden Haushaltssicherungskonzept unumganglich, den Bau mit ei-
nem entsprechenden Kostendeckel zu versehen, um die eingeschlagene
Haushaltskonsolidierung nicht zu gefahrden. Aus Sicht der CDU Wegberg liegt
dieser bei dem in 2020 verabredeten Bauvolumen in Héhe 9,6 Mio. EURO.

Die CDU-Fraktion der Stadt Wegberg beantragt daher einen Kostendeckel
zum Bau der Feuerwache von maximal 9,6 Mio. EUR zu beschlie3en.

Hinsichtlich der weiteren Planung und eventueller Auswirkungen auf die finan-
zielle Lage der Stadt Wegberg, beantragt die CDU-Fraktion folgende MaR-
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eventuellen Uberschreitung folgende KompensationsmaRnahmen zu be-
schlie3en.

1.) Die Stadtverwaltung bespricht sich vor Baubeginn und Vergabe nochmals
mit der Feuerwehr der Stadt Wegberg um eventuelle weitere Einsparpotentiale
zu identifizieren. Durch Identifikation solcher Einsparpotentiale wird der Feu-
erwehr der Stadt Wegberg nochmals die Moglichkeit gegeben, durch Konkre-
tisierung weiterer Einsparpotentiale vor Baubeginn, die Streichung diverser
MaRnahmen wahrend der Bauphase, auf die keinen Einfluss mehr genommen
werden kann, zu verhindern.

- Hierzu wird seitens der CDU-Fraktion explizit nochmals auf eventuell herab-
zusetzende Standards bei der Materialwahl der Fenster, dem Ubungsturm
und ggfs. dem Ldschteich hingewiesen.

2.) Bereits zugeteilte Forderungen fur den Bau einer Holzfassade, der KfW-55
Zuschuss und weitere zukulinftige projektbezogene Férderungen, miissen aus
Sicht der CDU-Fraktion nicht zu einer Verringerung der Gesamtkosten fiihren.
Vielmehr kénnen diese Forderungen dem Gesamtbauvolumen von 9,6 Mio.
EUR zugerechnet werden und fihren zu einer Erhéhung des Kosten- und Ri-
sikopuffers.

3.) Sollte trotz weiterer Einsparpotentiale aus Punkt 1 und hinzukommender
Forderungen aus Punkt 2 eine Uberschreitung des Kostendeckels von 9,6
Mio. EUR zzgl. Erteilter projektbezogener Férderungen erfolgen, ist durch die
Verwaltung eine Einsparung des daraus entstehenden jahrlichen Abschrei-
bungsvolumens fir zuklnftige Haushalte der Stadt Wegberg auszuarbeiten
und dem Rat der Stadt Wegberg zur Entscheidung vorzulegen. Hierbei sind
aus Sicht der CDU-Fraktion auch MaRRnahmen zur Ausstattung der freiwilligen
Feuerwehr vorrangig zu betrachten.

Mit freupdlighen GrifRen

M |ohy o

gez.Marcus Johnen
(Fraktionsvorsitzender)

CDU::
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Stadt Wegberg
Rathausplatz 25

Kostenberechnung
08.04.2021

Scheidt Kasprusch
Architekten GmbH

Kosteneinsparungen 06/2021

Kostenberechnung nach DIN 276: 2018-12

WEG Neubau Feuerwehrwache

Maaseiker StraBe, 41844 Wegberg

Mehrwertsteuersatz

19%

Uberbaute Flache ca.
BGF ca.

BRI ca.

NUF Gesamt ca.

Einsparungen

2882,43
13836,93
1902,31

Kostengruppe

Anmerkungen

Menge Einh.

EP netto

EP brutto

Brutto ZUORDNUNG

Leistungsbereiche +

300
324.4

334.11

3411

344.11

345.1

345.4
349.1

353.3

363.5
364.1

400
445

500
542

544
546
556
570

573

574

Einsparpotentiale der KG 300
Belage auf Bodenplatten

Holz-Aluminium-AuRenfenster

Stahlbeton-Innenwénde
Innenfenster Einsparungen
Innenwandbekleidungen

Innenwandbekleidungen
Lackierarbeiten

Deckenbeldge

Dachbelage
Dachbekleidungen, Innen unter Dach

Einsparpotentiale der KG 400
Beleuchtungsanlagen

Einsparpotentiale der KG 500
Mullhaus

Zuwegung Rettungswache
Starkstromanlagen
AuBenbeleuchtung
Entwicklungspflege Pflanzen

Pflanzflachen

Rasen- und Saatflachen

Einsparungen KG 300 bis 500

aufgestellt: Jorg Felix, Hermann Scheidt

Reduzierung bei Bodenfliesen

Uberpriifung Standard und Kosten

Massenmehrung wg. Fldchenreduzierung der Innen-BS-Fenster
Verkleinerung der Innenfenster Fahrzeughalle
Herabsetzung Qualitatstandard Wandoberflachen

Massenreduzierung Wandfliesen
Uberpriifung Standard der Oberflachen von Gelénder + Briistungen

Austausch aus Spaltklinker (s. Punkt 324.4)

Bodenbelag Terrasse
Verzicht auf Akustikabhangdecken Dach OG, Berich Kfz-Halle

Uberpriifung gewahltes Fabrikat AuRenleuchte

Uberpriifung Fassade des Miillhauses

Entfall der Aussentreppe

Anderung Leuchtenfabrikat

Uberpriifung Fabrikat und Ausfiihrung der Mastleuchten
3-jahrige Entwicklungspflege der Pflanzungen

Pflanzen und Pflanzflachen

Uberpriifung: Ausfiihrung der Rasen- und Saatflachen

generierte Einsparungen gesamt

-28.623,20 € -34.061,61 € Spaltklinker wird in bestimmten Bereichen durch einfachere Bodenfliesen ersetzt,
die dort den Anforderungen genligt (s. Punkt 353.3 unten)
0,00 € 0,00 € Nach vorgenommener Uberpriifung ist der bisherige Kostenansatz fiir die Holz-Alu-Fenster
nicht zu halten. Ein Wechsel auf Aluminiumfenster ist erforderlich.
Eine Kosteneinsparung kann nicht generiert werden.
Mehrkosten 2.700,00 € 3.213,00 € Aufgrund der Flachenreduzierung der Innenfenster zur Fahrzeughalle
Massenmehrung bei Stahlbeton-Innenwanden (s. auch Punkt 344.11)
-13.500,00 € -16.065,00 € Angepasster Entwurf der Sichtfenster zur Fahrzeughalle mit um 50% verkleinerten
Fensterflachen (Massenmehrung Stahlbeton-Innenwand siehe 341.1)
-31.950,00 € -38.020,50 € Qualitatsstandard der Wandoberflachen wird gesenkt: Q3-Spachtelung (hthere Ebenheit
der Oberflachen) kann reduziert werden, da auch "Q2" den Anforderungen genligt
-6.569,50 € -7.817,71 € Reduzierung der Wandfliesenflachen mdglich (Fliesen nur bis Tirzargenhthe)
-795,00 € -946,05 € Reduzierung des Standards der Oberfladchenbeschichtung bei Gelédnder und
Bristungen (Verzinkung anstelle Farbbeschichtung)
Mehrkosten 25.045,30 € 29.803,91 € Ersatz Spaltklinker, da dieser nun durch Bodenfliesen ausgetauscht wird
(siehe Punkt 323.4 oben)
-900,00 € -1.071,00 € Ausflihrung des Terrassenbelags mit Betonplatten anstelle Holzbelag
0,00 € 0,00 € Kein Einsparpotential vorhanden, da die Uberpr[]fung der Akustik eine zu hohe Nachhallzeit
fur die Kfz-Halle ergabe (Anforderung Arbeitsschutz)
-54.592,40 € -64.964,96 €
-6.695,00 € -7.967,05 € Einsparung im Bereich Aussenbeleuchtung am Gebaude durch geandertes Fabrikat
der Flachenstrahler
0,00 € 0,00 € Aufgrund der Mindermenge fir die Einhausung kann hier keine wirtschaftlichere
Variante generiert werden
-1.750,00 € -2.082,50 € Es erfolgt eine Kosteniibernahme durch den geplanten Erweiterungsbau der Rettungswache
-5.460,00 € -6.497,40 € Einsparung durch geandertes Leuchtenfabrikat bei weiteren AuRenleuchten
-20.000,00 € -23.800,00 € Anderung von Hersteller/Fabrikat der Mastleuchten, sowie Anderung der Mastoberflache
(keine Farbbeschichtung)
-58.845,00 € -70.025,55 € Die 3-jahrigen Entwicklungspflege der Pflanzungen kann durch den stédt. Baubetriebshof
durchgefiihrt werden. Die Leistungen kénnen aus den Gesamtbaukosten herausgenommen werden.
-58.640,00 € -69.781,60 € Die Beschaffung der Pflanzen sowie das Einpflanzen kann durch den stadt. Baubetriebshof
durchgefiihrt werden. Die Leistungen kénnen aus den Gesamtbaukosten herausgenommen werden.
-12.515,00 € -14.892,85 € Die Rasen- und Saatflachen kénnen durch den stadt. Baubetriebshof ausgefiihrt werden.
Die Leistungen kdnnen aus den Gesamtbaukosten herausgenommen werden.
-157.210,00 € -187.079,90 €
-218.497,40 € -260.011,91 €
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