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O 11.09.2025 Ausschuss fur Wohnen, Bauen, Vergaben und Liegenschaften
(WBVL)

Sachverhalt:

Mit Datum vom 29.06.2023 wurde das Ingenieurbliro GeHa aus Aachen mit der
Planung der Sanierung der Bahnhofstral3e beauftragt. Urspriinglich war lediglich eine
Deckensanierung vom BahnlUbergang bis zum Grenzlandring geplant. Aufgrund
diverser Voruntersuchungen und Gutachten kam der schlechte Gesamtzustand der
Stralle und der angrenzenden Nebenanlagen zu Tage, sodass Politik und
Verwaltung gemeinsam eine umfassende Komplettsanierung beschlossen haben.
Da es sich hier um eine beitragsfahige Malknahme nach § 8
Kommunalabgabengesetz handelt, iGbernimmt das Land 40 % der Kosten fir die
Erneuerung der Fahrbahn und sogar 80 % fur die Erneuerung der Nebenanlagen.

Bei der Bahnhofstralte handelt es sich um eine der Haupteinfahrtsstralen in die
Stadt Wegberg. Aus diesem Grund sollten bei der Planung die Belange aller
Verkehrsteilnehmer berucksichtigt werden, ohne die Leichtigkeit des Verkehrs zu
beeintrachtigen. Das planende Ingenieurblro wurde daher beauftragt, insbesondere
die nachfolgenden Punkte zu berucksichtigen:

- Sichere Verkehrsfuhrung fur Fullganger und Radfahrer.

- Schaffung eines Alleencharakters.

- Schaffung von Aufenthaltsqualitat z.B. durch Sitzgelegenheiten.
Die ersten durch das Ingenieurbiro GeHa vorgestellten Entwlrfe konnten jedoch
nicht Uberzeugen und mussten mehrfach Uberarbeitet werden. Schwierigkeiten
ergaben sich insbesondere aufgrund der teilweise zu geringen Fahrbahnbreiten.
Intern wurde der erarbeitete Zwischenstand am 26.05.2025 in der Wegberger Muhle
diskutiert. Dabei wurde schnell deutlich, dass der Planstand nicht den Anforderungen
der Verwaltung entsprach. Eine Diskussion entstand daruber wie es moglich ware
die oben genannten und zu berucksichtigen Punkte bei ebenfalls schmaler
Fahrbahnbreite unterbringen zu konnen. Es wurde deutlich, dass eine weitere
Uberplanung zu erfolgen hat. Neben diversen Ideen von parallelen oder nicht
parallelen Verkehrsstrangen kam dabei auch der Gedanke auf, Teilbereiche der
BahnhofstraBe als FahrradstraBe auszubauen. Unabhangig von dem
weiterzuverfolgenden Weg, entschloss man sich in einem ersten Schritt dazu eine
Querschnittsmessung (Anzahl der Kfz pro Tag) auf der Bahnhofstr. zu veranlassen,
um die weiteren Planungen fundiert aufstellen zu kénnen. Des Weiteren fand zeitnah



eine umfassende Begehung der StralRe mit allen beteiligten Fachbereichen statt, um
alle Fachexpertisen samt Problemen einflieRen lassen zu kénnen (Parkflachen,
Verkehr im Gewerbegebiet, Anliegen der Anwohnenden, Einbindung der
Offentlichkeit, etc.) Diese Uberlegungen wurden der Politk in Rahmen einer
interfraktionellen Runde am 01.07.2025 vorgestellt. Die Prasentation dazu wurde am
nachsten Tag an die Fraktionsvorsitzenden verteilt, der Vollstandigkeit halber wird
diese der Vorlage angehangen.

Mittlerweile sind erste Ergebnisse da. Die erganzend zur Planung beauftragte
vorbereitende Querschnittsmessung fur ein Mobilitdtskonzept zur Bahnhofstrale hat
ergeben, dass diese im Schnitt von ca. 7.000 Kfz/Tag befahren wird.

Die Hinweise flr die Planung von Radschnellverbindungen und Radvorrangrouten
sagen: "Die Einsatzbereiche von FahrradstraRen im Zuge von RSV / RVR sind
innerorts auf etwa 2.500 Kfz/ Tag begrenzt, da erfahrungsgemalf bei hdheren Kfz-
Belastungen und einem entsprechend starkem Radverkehr die gegenseitigen
Beeintrachtigungen und damit das Konfliktpotential zunehmen".

Aufgrund der Ergebnisse aus der Querschnittsmessung sowie den Vorgaben aus
den Planungsrichtlinien, erscheint aktuell der Ausbau der Bahnhofstralle als
Fahrradstralle als nicht sinnvoll. Ungeachtet dieses Ergebnisses, strebt die
Verwaltung eine Uberplanung mit den oben zwingend genannten Kriterien an. Hierzu
wird voraussichtlich am 05.09.2025 der nachste Planungstermin flr die weiteren
Schritte erfolgen. Uber das Ergebnis wird die Verwaltung zeitnah berichten.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Sanierung der Bahnhofstralde zur
Kenntnis.

Anlage/n:

Prasentation BahnhofstralRe vom 01.07.2025.

Unterschrift d. federflihrenden Fachbereichleiters/Dezernenten Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten

gez. Gaspers FBL 302

gez. Neudek Technische
Beigeordnete




