

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Bildung und Soziales	Datum: 19.02.2019	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.8	Bezeichnung der Vorlage: Kindertagesstätte Merbeck hier: Aktuelle Entwicklungen		Datum: 26.02.2019
Vorlage-Nr: VO/0059/19			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	12.03.2019	Ausschuss für Bildung, Integration und Soziales (2017)	

Sachverhalt:

Es wird zunächst auf die Beantwortung der Anfrage der Fraktion DIE LINKE zum Kindergarten Merbeck in der Ratssitzung am [18.09.2018](#) (VO 1190/18) verwiesen. Hier wurde u.a. dargelegt, dass die Verwaltung das Ziel anstrebe, zum Kindergartenjahr 2020 / 2021 einen Anbau an der städtischen Kindertagesstätte in Merbeck zu realisieren. Dieser Anbau soll einerseits die momentane Containerlösung zur Schaffung einer dritten Gruppe ersetzen und andererseits Platz für eine zur Erweiterung der Öffnungszeiten (45 Stunden Betreuungsmodell) der KiTa erforderliche Küche bieten. Im Anbau soll zudem der benötigte Personalraum untergebracht werden.

Im ersten Schritt wurde zwischen der Leitung der Kindertagesstätte, dem Fachbereich Bildung und Soziales und dem Fachbereich Gebäudewirtschaft das erforderliche Raumprogramm für die dauerhafte Erweiterung der Kindertagesstätte zu einer dreigruppigen Kindertageseinrichtung mit einem 45 Stunden Betreuungsangebot abgestimmt.

Sodann wurden 3 Architekturbüros gebeten, einen Entwurfsvorschlag für die Erweiterung der Kindertagesstätte zu erarbeiten.

Die eingereichten Planungsentwürfe wurden von den zuständigen Stellen im Rathaus in Zusammenarbeit mit der Kindergartenleitung ausgewertet sowie beurteilt und es wurde sich mehrheitlich für den Entwurf der Werkgemeinschaft Quasten-Mundt entschieden.

Nunmehr ist geplant, unmittelbar mit der Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung zur Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte in Merbeck zu beginnen. Der Bauantrag soll bis April / Mai dieses Jahres eingereicht werden. Mit den Bauarbeiten soll im Oktober 2019 begonnen werden, sodass eine Fertigstellung und Inbetriebnahme bis voraussichtlich September 2020 erreicht werden kann.

Zeitgleich ist auch das Aufnahmeverfahren für das Kindergartenjahr 2019/20 durchgeföhrt und der entsprechende Zuschussantrag beim Kreisjugendamt in Heinsberg gestellt worden.

Entgegen anderslautender Aussagen aus der Dorfgemeinschaft und der Elternschaft verlief die Nachfrage nach den 45-Stunden-Plätzen in Merbeck jedoch eher schleppend. Von den 12 bis 15 zur Verfügung gestellten Plätzen, die zu einem wirtschaftlichen 45-Stunden-Betrieb erforderlich wären, sind für das kommende Kindergartenjahr 2019/20 lediglich 7 Plätze gebucht worden.

Wie versprochen und vom Rat gewünscht wurden diese 7 Plätze trotzdem im Zuschussantrag an das Kreisjugendamt gemeldet. Auch das Kreisjugendamt hat die Verwaltung in dieser Vorgehensweise bestärkt, da von einer Übergangszeit bis zu einer Vollbelegung von 1 bis 2 Jahren auszugehen ist.

Für die Nachmittagsbetreuung von 14:00 h bis 16:00 h müssen aber unabhängig von der Kinderzahl mindestens 20 Personalstunden zur Verfügung stehen (2 Erzieher/innen à 2 Stunden x 5 Tage), so dass es erforderlich ist, dem Kindergarten 11 zusätzliche Personalstunden einzuräumen, die nicht vom Kreisjugendamt erstattet werden.

Sollte die Belegung dauerhaft bei 7 bis 8 Kindern mit 45-Stunden-Plätzen verbleiben, muss die Umsetzbarkeit daher erneut mit dem Jugendamt geklärt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Integration und Soziales nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Kosten und Finanzierung:

Die Deckung der Kosten ist über die entsprechenden Sachkonten beim Produkt 060104 gesichert.

Alternativen:

Alternativen werden von der Verwaltung nicht vorgeschlagen.

Unterschrift d. federführenden Fachbereichsleiters/Dezernenten

Gez. Zybell

Gez. Pint

Gez. Karneth

Stellv. FBL 202

FBL 202

Erste Beigeordnete

Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten